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Abstrakt  
 
Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického projektu spodní stavby 
bytového domu v Děrné. Dům je navržen jako třípodlažní s plochou střechou a bude 
umístěn na svažitém terénu. Základy tohoto domu budou stupňovité.  Práce se zaměřuje 
na přípravu výstavby hrubé spodní stavby a na její organizaci. Obsahem této práce je 
zpracování technologických předpisů. K těmto předpisům jsou vypracovány průvodní a 
souhrnná technická zpráva, řešení širších dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, návrh 
zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
položkový rozpočet včetně výkazu výměr a časový plán. Součásti této bakalářské práce 
je i grafické znázornění zařízení staveniště a pohybů dozeru a rýpadlo-nakladače.    
 
Klíčová slova  
 
Základový pás, strojní sestava pro spodní stavbu, hydroizolace základů, položkový 
rozpočet, kontrolní a zkušební plán, stavební jáma, zařízení staveniště, technologický 
předpis, technologický projekt.  
 
 
Abstract 
 
The subject of this bachelor thesis is to process a building construction project of the 
lower building of dwelling house in Děrné. The building is designed as a three- floor 
object with flat roof and the object will be located on the sloping terrain. The foundations 
of object will be stepped. The thesis focused on the preparation of the construction proces 
of the carcass lower building and on its organization. The content of this work is to proces 
technological regulations. These regulations are processed accompanying and 
summarized technical report, solution of broader logistic relations, proposal of the 
mechanical set, proposal of the construction site equipment, control and test plan, health 
and safety at work, the itemized budget with bill of quantities and the time-schedule plan. 
Part of the work is graphical illustration of construction site equipment and the 
movements of dozer and backhoe loader.  
 
Keywords  
 
Strip footing, mechanical set for lower building, hydro isolation of building foundations, 
itemized budget, control and test plan, construction pit, construction site equipment, 
technological regulation, building construction project.  
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Úvod 
Cílem této bakalářské práce je zpracování spodní stavby bytového domu 
z hlediska stavebně technologického. Navrhovaný bytový dům se bude realizovat v obci 
Děrné. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený bytový dům s plochou střechou, která je 
zároveň vegetační.  
Stavební parcela, určena pro výstavbu tohoto objektu, je mírně svažitá. Na 
skrývku ornice bude navržen pásový dozer, který bude dopraven na staveniště pomocí 
tahače s nízkoložným návěsem. Bude řešeno vyhloubení stavební jámy formou zářezů, 
kdy stavební jáma bude rozdělena do tří figur o rozdílné výškové úrovni. K tomuto 
bytovému domu byly projektantem navrženy, stupňovité základové pásy. Pro dorovnání 
na požadovanou výškovou úroveň se musí zrealizovat svislá nosná konstrukce z tvarovek 
ztraceného bednění. Dále se bude řešit hydroizolace těchto základových konstrukcí.  
V této bakalářské práci se budu podrobněji zabývat přípravou na realizaci spodní 
stavby. Na základě projektové dokumentace budou vypracovány technologické předpisy 
jak na provádění zemních prací, tak i na provádění základových konstrukcí a jejich 
hydroizolaci. Dále bude navržena strojní sestava a zařízení staveniště pro tento konkrétní 
případ. Zaměřím se na výkaz výměr a to hlavně na kubatury zeminy, takto zpracované 
podklady mi budou sloužit pro vypracování položkového rozpočtu. Dále vypracuji 
časový plán, zajištění bezpečnosti při práci, zpracování kontrolního a zkušebního plánu a 
situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras. Graficky zpracuji návrh zařízení 
staveniště, schéma pojezdu dozeru, schéma hloubení stavební jámy a schéma hloubení 
základových rýh.  K vypracování mé bakalářské práce použiji dostupné softwary: 
AutoCAD, CONTEC, BUILDPowerS a Microsoft Office.      
Při zpracování bakalářské práce se využiji veškeré znalosti a dovednosti získané 
během studia, aby se dosáhlo co nejefektivnější přípravy realizace tohoto konkrétního 
bytového domů.  
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A1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Bytový dům v Děrné  
b) Místo stavby: na parcele 517/1, Děrné  
Katastrální území: Děrné (okres Nový Jičín); 625558 
c) Předmět projektové dokumentace: Záměrem investora a obsahem předkládané 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba bytového domu. 
Bytový dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. 
Bude se jednat o trvalou stavbu určenou k trvalému bydlení.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Město Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Radek Bělíček, Stachovice 1, (okres Nový Jičín), Brno VUT, student 
 b) Tomáš Bulawa, Bukovec 263, (okres Frýdek-Místek), Brno VUT, student 
 c) obě dvě osoby se podílejí na zpracování celé projektové dokumentace 
 
A.1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 Bytový dům se nečlení na žádná technická ani technologická zařízení. Jedná se o 
jeden objekt – SO.01 – Bytový dům  
 
A.1.4 Seznam vstupních podkladů 
Územní plán města Fulnek, výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele, 
informace o sousedních parcelách, informace investora, geologický průzkum.   
 
B.1 Popis území stavby 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Objekt nemá vliv na okolí ani na okolní stavby. Okolní budovy nebudou nijak 
negativně ovlivněny. Bytový dům bude určen pro trvalé bydlení. Veškeré stavební práce 
se budou provádět v denních hodinách od 6:00 do 20:00 hodin. Při stavebních pracích se 
bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti a aby nebyly překročeny limity 
hluku. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.   
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek je z části zarostlý trvalým trávním porostem a z části zarostlý křovinami. 
Na pozemku se nachází několik vzrostlých stromů se středním průměrem kmene. Před 
započetí skrývky ornice se musí nechat pokácet čtyři menší stromy, které se nacházejí na 
ploše budoucího objektu. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené k demolici 
nebo asanaci.   
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek budoucího objektu je chráněn jako zemědělský půdní fond. 
Uskutečněním realizace stavby vznikne trvalý zábor zemědělského půdního fondu o 
22 
  
celkové ploše 345 m2. Provedení skrývky ornice do hloubky 250 mm bude pouze na 
vymezené ploše, která bude sloužit jako plocha pro staveniště. Tato plocha bude mít 
1178 m2.  Na této ploše se bude ornice deponovat do výšky 1,5 m a po dokončení 
stavebních prací se rozhrne po celém pozemku.  
 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Lokalita je obslužná po krajské silnici III/4631 vedoucí přes obec Děrné. Na tuto 
silnici se napojuje místní komunikace, na kterou vyúsťuje zpevněná plocha sloužící jako 
vjezd na staveniště. Budoucí objekt bude napojen na technickou infrastrukturu obce 
Děrné.  
Přípojka elektrické energie nízkého napětí bude řešena společnosti ČEZ distribuce 
a.s. Napojení přípojky bude na pojistkovou skříň PS1 100 A osazenou na sloupu 
veřejného osvětlení. Přípojka bude mít podzemní vedení a CYKY kabely typu 4Bx16 
budou mít délku 30 metrů.  Kabely budou vedeny v hloubce minimálně 800 mm 
v chráničce kopoflex DN 50 a nad touto chráničkou se uloží značící folie.  
Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod řádu DN 50 PE, který 
spravuje společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Napojení 
bude uskutečněno pomocí navrtávacího pasu. Vodovodní přípojka bude z materiálu 
HDPE DN32 a bude mít celkovou délku 50 metrů. Tato přípojka bude mít ukončení ve 
vodoměrné šachtě. Uložení přípojky bude do hloubky minimálně 1300 mm pod úroveň 
přilehlého terénu.  
Přípojka plynovodu bude napojena na veřejný středotlaký plynovod od 
společnosti GasNet. Přípojka bude končit ve skříňce hlavního uzávěru plynu, která bude 
umístěna na hranici pozemku hned vedle elektrorozvodného pilíře. Plynovodní přípojka 
bude z materiálu PE-HD DN 32x3 a bude mít délku 11,12 metrů.  
Splašková kanalizace bude z materiálu PVC KG DN 150. Splaškové a odpadní 
vody budou odváděny do podzemního septiku. Objem septiku je 6,8 m3. Septik bude 
napojen do vsakovací jímky. Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže o objemu 
4 m3 s přepadem do vsakovací jímky. Materiál bude stejný jako u splaškové kanalizace.     
Bezbariérový přístup není vyžadován, a proto se neřeší.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novou stavbu.  
 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Objekt bude napojen na veřejný plynovod a na veřejnou distribuci elektrické 
energie. Zásobování pitnou vodou bude z veřejného vodovodu řádu DN 50 PE. Průměrná 
roční potřeba se podle projektanta pohybuje na 547,5 m3/rok. Pro zajištění odvodu 
splaškových vod bude sloužit podzemní septik o objemu 6,8 m3 s přepadem do vsakovací 
jímky. Odhadované množství splaškových vod se podle projektanta pohybuje na 
547,5 m3/rok. Dešťové vody se budou odvádět do retenční nádrže o objemu 4 m3 
s přepadem do vsakovací jímky. Třída energetické náročnosti budov pro tuto budovu 
odpovídá klasifikační třídě B – úsporná.   
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Realizace stavby je naplánována do jedné etapy. Předpokládaný postup realizace je 
následovný. 
1. Zaměření a vytýčení pozemku 
2. Skrývka ornice 
3. Výkopové práce 
4. Zakládání a hydroizolace základů  
5. Hrubá horní stavba 
6. Zastřešení objektu  
7. Dokončovací práce  
8. Terénní úpravy  
Zahájení výstavby bude do dvou měsíců od vydání stavebního povolení, ihned po předání 
a převzetí staveniště. Bod 1. až 4. je řešena v této technologické etapě.  
 
j) Orientační náklady stavby 
Celkové náklady na stavbu se odhadují na 12,8 mil. Kč.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v obci Děrné na její severní části. Jedná se o třípodlažní stavbu 
s plochou střechou. Sousední budovy jsou také bytové domy s třemi podlažími.  Stavba 
zapadá do svého okolí a nijak ho nenarušuje. Stavba bytového domu odpovídá  platné 
územně plánovací dokumentaci pro území obce Děrné. Platnou územně plánovací 
dokumentací pro místní část Děrné je územní plán obce Fulnek. Tento územní plán určuje 
podmínky pro prostorové uspořádání v souvislé uliční zástavbě, aby nebyla narušena 
architektonická jednota ulice.    
  
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Objekt je navržen jako třípodlažní, zděný a nepodsklepený bytový dům s plochou 
střechou. Zastavěná plocha bytového domu je 398 m2. Bytový dům bude mít 4 obytné 
jednotky. Fasáda je tvořena z cementotřískových desek se světle šedou barvou 
v kombinaci s dřevěným obkladem z borovice. Na balkonech je silikonová omítka v bíle 
barvě. Okenní výplně jsou hliníkové a plechové parapety jsou v tmavě šedé barvě. Sokl 
budovy je betonová imitace kamene.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Vzhledem ke svažitosti terénu, jsou základy objektu řešeny jako stupňovité 
základové pasy. Bytový dům je navržen s konstrukčním systémem jako stěnový 
s podélnými, ztužujícími stěnami. Stropní konstrukce tvoří prefabrikované filigránové 
panely. Schodiště je navrženo jako monolitické. Střecha je řešena jako plochá vegetační 
střecha s vnitřním odvodněním.  
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základy bytového domů jsou řešeny jako stupňovité základové pásy z prostého 
betonu C16/20, které z části slouží jako podklad pro tvarovky ztraceného bednění, aby 
bylo dosaženo stejné výškový úrovně pro podkladní desku. Tvarovky ztraceného bednění 
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budou zalívány betonem třídy C20/25 a prokládány betonářskou oceli. Základové pasy a 
obvodové stěny ze ztraceného bednění budou zatepleny XPS deskami tloušťky 90 mm. 
Podkladní deska bude tvořena betonem třídy C16/20 a vyztužena kari síti. Tato 
konstrukce je řešena v této technologické etapě.  
Hydroizolace spodní stavby bude řešena natavováním asfaltových pásu tloušťky 
4 mm. Svislá hydroizolace bude provedena po celé ploše obvodových základových 
konstrukcí. Ochrannou vrstvou pro svislou hydroizolaci budou sloužit XPS desky 
tloušťky 90 mm.  Vodorovná hydroizolace bude provedena na podkladní desce pouze pod 
stěnami v pásech šíře 1,5 m. Před natavováním asfaltových pásu se musí provést 
impregnace povrchu. Hydroizolace spodní stavby je rovněž řešena v této technologické 
etapě.   
Svislé konstrukce bytového domu jsou řešeny jako zděné. Obvodové zdivo bude 
z keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+Profi zděných na tenkovrstvou maltu. Toto 
zdivo bude z exteriéru zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm. Zateplení bude řešeno 
jako provětrávaný systém s nosnou konstrukcí fasády tvořenou prvky L profilů. Fasáda 
bude obložena cementotřískovými deskami. Vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic 
Porotherm 24 Profi a příčky budou sestaveny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi. Překlady 
nad otvory budou z prefabrikátu Porotherm KP 7.  
Vodorovná stropní konstrukce bude tvořena filigránovými deskami tloušťky 
60 mm a zálivkovým betonem třídy C 20/25 s dodatečnou výztuži. Tloušťka této stropní 
konstrukce bude 250 mm. Konzoly balkónů jsou prefabrikované železobetonové desky, 
které jsou připojeny pomocí izolačních nosníku ke stropní konstrukci.  
Schodiště bude železobetonové.  Je navrženo jako lomená deska tloušťky 175 mm 
z betonu třídy C 20/25 a vyztužené z oceli B500B. Podesty a mezi podesty a mezi podesty 
jsou tloušťky 150 mm.  
Střecha bytového domu je navržena jako plochá vegetační plocha s vnitřním 
odvodněním. Souvrství střechy je z fólie TPO, z tepelně izolační vrstvou tvořící EPS 200 
tloušťky 220 mm a z pojistné hydroizolace z asfaltového pásu tloušťky 4 mm. 
Okenní výplně tvoří hliníkové rámy s izolačními trojskly. Balkónové dveře jsou 
rovněž hliníkové. Vstupní dveře budou dvoukřídlé.  
   
B.8 Zásady organizace výstavby 
Veškeré informace jsou obsaženy v kapitole 5 - Řešení organizace výstavby pro 
technologickou etapu spodní stavby.   
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1 Obecné informace o lokalitě 
 
Místo stavby se nachází v obci Děrné. Tato obec je zároveň místní části města Fulnek 
v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Budoucí objekt bude ležet v severní části 
obce na pozemku patřící městu Fulnek. Na pozemku se nacházejí dva bytové domy a dvě 
stavby občanského vybavení. Stavební pozemek je součástí zastavěného území obce a 
zároveň spadá pod územní plán města Fulnek, který stanovuje podmínky pro prostorové 
uspořádání v souvislé uliční zástavbě, aby se dodržela architektonická jednota ulice. 
Během výstavby se bude využívat pro vjezd na staveniště stávající asfaltová zpevněná 
plocha, která slouží pro obyvatelé stávajících objektů. Během výstavby bude na této ploše 
omezení v podobě zákazu parkovaní, kvůli lepší manipulaci se stroji určené pro tuto 
výstavbu. Tato plocha průběžně navazuje na místní komunikaci, která vyúsťuje asi po 
100 m na krajskou silnicí III/4631 vedoucí přes obec Děrné. Viz. Příloha č. 2 Situace  
stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  1 Mapa obce Děrné [51] 
Obr. č.  2 Mapa pozemku budoucího objektu [50] 
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Obr. č.  3 Trasa odvozu zeminy [4] 
2 Doprava materiálu 
 
2.1 Odvoz zeminy na skládku 
Na skládku se bude odvážet zemina z výkopu stavební jámy a rýh. Zemina se bude 
odvážet pomocí nákladních automobilu Tatra T815 6x6.  
Skládka zeminy: ASOMPO a.s. 
Adresa: Životice u Nového Jičína 194, 742 72 
Vzdálenost: 26,8 km 
Doba odvozu: 54 minut (při rychlosti 30 km/h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 1: Podjezd mostu na silnici 57 přes dálnici D1. 
Výška mostu: 5,6 m  
Výška nákladního automobilu: 3,2 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  4 Most na silnici 57 přes dálnici D1-
pohled shora [4] 
Obr. č.  5 Most na silnici 57 přes dálnici D1-reálný 
pohled [4] 
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Obr. č.  7 Most na silnici 57 přes silnici 48- 
pohled shora [4] 
Obr. č.  6 Most na silnici 57 přes silnici 48- reálný 
pohled [4] 
Obr. č.  8 Kruhový objezd v Novém Jičíně na 
ulici Dukelská- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  9 Kruhový objezd v Novém Jičíně na 
ulici Dukelská- reálný pohled [4] 
 
Bod zájmu č. 2: Podjezd mostu na silnici 57 přes silnici 48.  
Výška mostu: 4,9 m  
Výška nákladního automobilu: 3,2 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 3: Kruhový objezd v Novém Jičíně na ulici Dukelská 
Poloměr kruhového objezdu: 10 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení Tatry 815: 9,5 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 4: Odbočka z ulice Suvorovova do ulice Svatopluka Čecha  
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 15 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení Tatry 815: 9,5 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 5: Kruhový objezd na ulici Riegrova a nájezd na most přes řeku Jičínka 
Poloměr kruhového objezdu: 10 m 
Nosnost mostu: 56 t (jediné vozidlo 56 t), max. okamžité zatížení je 23 t 
Vnější obrysový poloměr otáčení Tatry 815: 9,5 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
Obr. č.  11 Odbočka z ulice Suvorovova do 
ulice Svatopluka Čecha- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  10 Odbočka z ulice Suvorovova do ulice 
Svatopluka Čecha- reálný pohled [4] 
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Hmotnost naloženého vozidla: 28 t => není zabráněno průjezdu vozidla 
Pozn. Je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou „Text“ (č. E 12) s nápisem „JEDINÉ 
VOZIDLO t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o 
soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv 
však údaj na tabulce. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Doprava čerstvé betonové směsi 
Veškerá potřebná betonová směs se bude dovážet na staveniště pomocí 
autodomíchávačů Schwing Stetter C3 AM 9 C.  
Betonárka: FRISHBETON s.r.o 
Adresa: Vitovská 113/2, 742 35 Odry  
Vzdálenost: 10,2 km 
Doba dopravy na staveniště: 13 minut (při rychlosti 50 km/h) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na trase nejsou žádná kritická místa, které je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti a 
nosnosti.  
 
Obr. č.  13 Kruhový objezd na ulici 
Riegrova a nájezd na most přes řeku 
Jičínka- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  12 Nájezd na most přes řeku Jičínka- reálný 
pohled [4] 
Obr. č.  14 Trasa dopravy betonu [4] 
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2.3 Doprava řeziva  
Řezivo potřebné hlavně na sestavení dřevěného bednění bude dopraveno na staveniště 
nákladním automobilem Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL 12. 
Výroba řeziva: Městské lesy Fulnek, p.o.  
Adresa: Bílovecká 475, 742 45 Fulnek 
Vzdálenost: 1,7 km 
Doba dopravy na staveniště: 3 minut (při rychlosti 50 km/h) 
 
Na trase nejsou žádná kritická místa, 
které je nutno posoudit z hlediska 
průjezdnosti a nosnosti.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Doprava betonářské oceli  
Betonářská ocel bude dopravena na staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra 815 
s hydraulickou rukou Hiab X-CL 12. Budou dopraveny kari sítě a betonářská výztuž o 
průměru 8 mm.  
Prodej betonářské oceli: KADOS s.r.o.  
Adresa: Stachovická 11, 742 47 Hladké Životice 
Vzdálenost: 8,2 km 
Doba dopravy na staveniště: 10 minut (při rychlosti 50 km/h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  15 Trasa dopravy řeziva [4] 
Obr. č.  16 Trasa dopravy betonářské oceli [4] 
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Obr. č.  20 Most na silnici 57 přes dálnici D1-
reálný pohled [4] 
Obr. č.  19 Most na silnici 57 přes dálnici D1-
pohled shora [4] 
Bod zájmu č. 1: Nájezd na most přes řeku Husí Potok  
Nosnost mostu: 41 t (jediné vozidlo 41t), max. okamžité zatížení je 25t 
Hmotnost naloženého vozidla: max. 22 t => není zabráněno průjezdu vozidla 
Pozn. Je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou „Text“ (č. E 12) s nápisem „JEDINÉ 
VOZIDLO t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o 
soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv 
však údaj na tabulce. [1] 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 2: Podjezd mostu na silnici 57 přes dálnici D1 
Výška mostu: 5,6 m  
Výška nákladního automobilu: 3,5 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bod zájmu č. 3: Podjezd mostu na silnici 57 přes silnici 647  
Výška mostu: 5,6 m  
Výška nákladního automobilu: 3,5 m => není zabráněno průjezdu vozidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  18 Nájezd na most přes řeku Husí Potok- 
pohled shora [4] 
 
Obr. č.  17 Nájezd na most přes řeku Husí Potok- 
reálný pohled [4] 
Obr. č.  22 Podjezd mostu na silnici 57 přes 
silnici 647- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  21Podjezd mostu na silnici 57 přes silnici 
647- reálný pohled [4] 
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Výška: 4,00 m Výška: 4,5 m
Šířka: 2,55 m Šířka: 3,1 m
Délka soupravy: 16,5 m Délka soupravy: 15,6 m
Hmotnost: 48 t Hmotnost: 59 t 
Povolené rozměry vyhláškou Rozměry nadrozměrného vozidla 
Tab.  1 Srovnání rozměru soupravy 
3 Doprava stavebních strojů  
 
3.1 Přeprava dozeru  
Pásový dozer Caterpillar CAT D8T bude dopraven na staveniště pomocí tahače IVECO 
AD 720T42 na nízkoložným návěsu se zalomeným rámem značky 
SCHWARZMULLER. Souprava, která bude převážet pásový dozer, bude mít celkovou 
délku 15,6 m a šířku 3,1 m. Výška soupravy nepřesáhne 4,5 m. Celková hmotnost 
soupravy bude 59 t (10,5+30,5+18). 
Podle vyhlášky č.206/2018 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb., se bude jednat o přepravu 
nadrozměrného nákladu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelikož se dozer bude přepravovat částečně po městě Ostrava, bude přeprava po Ostravě 
probíhat buď v brzkých ranních hodinách, nebo v noci. Toto opatření je zapotřebí kvůli 
minimalizaci omezení provozu ve městě.    
  
Půjčovna strojů: Zeppelin CZ s.r.o. 
Adresa: Betonářská 880/16, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov 
Vzdálenost: 40,0 km 
Doba dopravy na staveniště: 60 minut (při rychlosti 40 km/h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  23 Trasa přepravy dozeru [4] 
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Bod zájmu č. 1: Odbočka z ulice Betonářská do ulice Hladnovská  
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 30 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení soupravy: 12,5 m => není zabráněno průjezdu 
soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 2: Odbočka z ulice Hladnovská do ulice Bohumínská 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 22 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení soupravy: 12,5 m => není zabráněno průjezdu 
soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 3: Podjezd mostu na silnici 477 přes silnici 479  
Výška mostu: 5 m (omezení kvůli tramvajového vedení: 4,7 m)  
Výška soupravy: 4,5 m => není zabráněno průjezdu soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  25 Odbočka z ulice Betonářská do 
ulice Hladnovská- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  24 Odbočka z ulice Betonářská do ulice 
Hladnovská- reálný pohled [4] 
Obr. č.  27 Odbočka z ulice Hladnovská do 
ulice Bohumínská- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  26 Odbočka z ulice Hladnovská do ulice 
Bohumínská- reálný pohled [4] 
Obr. č.  29 Podjezd mostu na silnici 477 
přes silnici 479- pohled shora [4] 
 
Obr. č.  28 Podjezd mostu na silnici 477 přes silnici 
479- reálný pohled [4] 
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Bod zájmu č. 4: Odbočka z ulice Na Karolíně do ulice 28. října 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 30 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení soupravy: 12,5 m => není zabráněno průjezdu 
soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 5: Odbočka z ulice Opavská do ulice 17. listopadu 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 40 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení soupravy: 12,5 m => není zabráněno průjezdu 
soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 6: Podjezd mostu na silnici 647 přes silnici 11 
Výška mostu: 5,6 m  
Výška soupravy: 4,5 m => není zabráněno průjezdu soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  31 Odbočka z ulice Na Karolíně do 
ulice 28. října- pohled shora [4] 
Obr. č.  30 Odbočka z ulice Na Karolíně do ulice 28. 
října- reálný pohled [4] 
Obr. č.  33 Odbočka z ulice Opavská do ulice 
17. listopadu- pohled shora [4] 
Obr. č.  32 Odbočka z ulice Opavská do ulice 17. 
listopadu- reálný pohled [4] 
Obr. č.  34 Podjezd mostu na silnici 647 přes 
silnici 11- pohled shora [4] 
Obr. č.  35 Podjezd mostu na silnici 647 přes silnici 
11- reálný pohled [4] 
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Obr. č.  39 Odbočka z ulice Ostravská na 
silnici 464- pohled shora [4] 
Bod zájmu č. 7: Podjezd mostu na silnici 647 přes dálnici D1 
Výška mostu: 5,6 m  
Výška soupravy: 4,5 m => není zabráněno průjezdu soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu č. 8: Odbočka z ulice Ostravská na silnici 464 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 m 
Vnější obrysový poloměr otáčení soupravy: 12,5 m => není zabráněno průjezdu 
soupravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Obr. č.  37 Podjezd mostu na silnici 647 přes 
dálnici D1- pohled shora [4] 
Obr. č.  36 Podjezd mostu na silnici 647 přes dálnici D1- 
reálný pohled [4] 
Obr. č.  38 Odbočka z ulice Ostravská na silnici 464- 
reálný pohled [4] 
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1 Obecné informace o stavbě  
 
1.1 Obecné informace o stavbě  
Název stavby:  Bytový dům v obci Děrné 
Místo stavby:   Obec Děrné, 742 45 Fulnek 
Parcela číslo:   517/1 
Katastrální území:  Děrné [625558] 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:  Odry 
 
Území, na kterém se bude provádět stavba, leží na pozemku parcely č. 517/1 o 
celkové rozloze 6448 m2 v obci Děrné, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. Pozemek 
je nesymetrický a mírně svažitý se spádem na západ. Stavební parcela je ve vlastnictví 
obce Děrné a na této parcele nebo úplně v její blízkosti se nacházejí dva bytové domy a 
dvě stavby občanského vybavení. Stavební pozemek je součástí zastavěného území obce 
a zároveň spadá pod územní plán města Fulnek, který stanovuje podmínky pro prostorové 
uspořádání v souvislé uliční zástavbě, aby se dodržela architektonická jednota ulice. Na 
okrajích pozemku se vyskytuji vzrostlé stromy, u kterých se nebude uvažovat s kácením. 
Uprostřed se nacházejí čtyři menší stromy, které bude nutno pokácet.  
Objekt je symetrického tvaru o zastavěné ploše 398,28 m2. Bytový dům je 
třípodlažní, nepodsklepený se čtyřmi obytnými jednotkami.  Zastřešení objektu je řešeno 
vegetační plochou střechou. Výška bytového domu nebude přesahovat 11,5 m nad 
nejnižším místem upraveného terénu. Bytový dům je založen na stupňovitých 
základových pasech. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+ Profi 
a je zatepleno minerální vlnou o tloušťce 120 mm. Stropní konstrukce tvoří filigránové 
desky.   
 
1.2 Obecné informace o technologickém procesu 
Na pozemku byla zjištěna pomocí geologického průzkumu 1. třída těžitelnosti 
hornin dle ČSN 73 6133. Dle provedených sond se zjistilo, že třída zeminy odpovídá třídě 
F3 – hlína písčitá s pevnou konzistenci. Tato zemina je propustná. Její tabulková 
výpočtová únosnost Rdt je 275 kPa. Podle hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, 
že hladina podzemní vody se nenachází nad úrovní základové spáry budoucího objektu, 
a tudíž neovlivní negativně základové poměry.  
Na pozemku se uskuteční vyměření staveniště geodetem na základě platné 
projektové dokumentace. Oblast, kde proběhne skrývka ornice, se vytyčí a označí. 
Provede se likvidace všech čtyř stromů, které zasahují do této plochy. Následně bude 
provedena skrývka ornice přesně na vyznačené ploše podle projektové dokumentace. 
Hloubka skrývky ornice bude 250 mm dle návrhu projektanta. Po provedení skrývky 
ornice dozerem bude probíhat vytýčení budoucího objektu a následně se vytyčí body pro 
výkop stavební jámy. Vyznačí se se obrys stavební jámy a poté může začít samotné 
hloubení stavební jámy, která nebude mít stejnou úroveň. Stavební jáma se bude skládat 
ze tří hlavních figur, a to v hloubkách -0,300 m, -1,200 m a -1,700 m od úrovně budoucí 
podlahy 1NP. Mezi první a druhou figurou bude zhotovena sjezdová rampa pomocí 
rýpadlo-nakladačem a to ve sklonu 1:4. Na těchto hlavních figurách se vyznačí rozměry 
základových rýh a provede se samotný výkop rýh pomocí rýpadlo-nakladače, který bude 
postupovat podle pořadí sekcí očíslovaných v dokumentu tomu určenému.   
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Tab.  2 Výpočet materiálu pro zemní práce 
2 Materiál 
 
2.1 Výpočet materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. Přechodné nakypření bude 15%.   
 
Vápenný hydrát (25kg) – 2 pytle  
Dřevěný sloupek: 80 x 80 x 1800 mm –30 ks   
Dřevěná prkna: 150 x 25 x 2500 mm – 15 ks 
Dřevěný kolik: 30 x 30 x 500 mm – 40 ks 
Hřebíky: 100 mm – 2 kg  
Vruty do dřeva: 80 mm – 200 Ks  
Značkovací sprej – 1 ks  
 
 
2.2 Doprava a manipulace materiálu 
Primární doprava: Zemina určená pro odvoz bude průběžně odvážena čtyřmi 
nákladními automobily Tatra T815 6x6 s maximálním objemem naložené zeminy 8,5 m3. 
Nákladní automobily budou odvážet vytěženou zeminu na příslušnou skládku ASOMPO 
a.s., která je vzdálená od místa staveniště 27 km. Na staveniště bude dopraveno řezivo 
pomocí nákladního automobilu Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL12 od firmy 
Městské lesy Fulnek, p.o., která je vzdálená od staveniště 1,7 km.  
Sekundární doprava: Skrytá ornice bude pomocí rýpadlo-nakladače ukládána 
přímo na pozemku, na místě určeném pro deponii ornice. To samé se provede s vytěženou 
zeminou, která je určená pro zásyp. Drobný materiál a řezivo se bude dopravovat po 
staveništi buď na kolečkách, nebo ručně.   
 
2.3 Skladování materiálu  
Skrytá ornice bude skladována na staveništní skládce na východní části pozemku. 
Ornice bude skladována ve tvaru komolého jehlanu („tzv. na haldu“) do maximální výšky 
1,5 m, aby nedošlo k zbytečnému znehodnocení humusního materiálu. Přesný objem 
skladované, nakypřené ornice je 418 m3. Vytěžená zemina určená pro zásyp bude 
skladována vedle ornice, ale blíže k budoucímu objektu. Přesný objem skladované 
zeminy v nakypřeném stavu je 173 m3. Řezivo na sestavení laviček bude uloženo 
v blízkosti stavební jámy na rovném a zpevněném terénu. Bude taktéž chráněno proti 
povětrnostním vlivům zakrytím nepromokavou plachtou. Veškerý pomocný materiál a 
drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelné stavební buňce. 
 
Ponechaný Objem 
Rostlý stav (RS) Nakypřený stav (NS) objem (NS) pro odvoz (RS)
[m³] [m³] [m³] [m³] [m³]
Skrývka ornice 363,25 417,74 - 417,74 -
Výkop stavební jámy 127,06 146,12 127,06 146,12 -
Výkop všech rýh 133,85 153,93 7,65 8,79 126,20
Ruční dokopávky 15,71 18,07 15,71 18,07 -
Celkem (bez ornice) 150,42 172,98 126,20
Výkopy 
Druh Práce 
Zásyp (RS) 
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3 Převzetí a připravenost staveniště  
 
3.1 Převzetí staveniště 
Před zahájením zemních prací bude předáno staveniště i projektová dokumentace 
zástupci zhotovitele, což v tomto případě bude stavbyvedoucí. Předávaná projektová 
dokumentace bude podepsána technickým dozorem stavby. Dále investor předá zástupci 
zhotovitele platné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. 
Stavební povolení bude vyvýšeno na viditelném místě. Budou předány nápojné body sítí. 
Při převzetí staveniště budou společně s pozemkem vytýčeny i stávající inženýrské sítě a 
to hlavně plynovod, který vede v blízkosti budoucího objektu. Bude předána hlavní 
polohová čára obsahující hlavní výškové body, které budou sloužit pro následné 
vyznačení budoucího objektu.  O vytýčení každé z těchto síti bude sepsán protokol, a to 
oprávněným geodetem dle normy ČSN 73 0202. O převzetí staveniště bude sepsán řádný 
zápis do stavebního deníku, který bude podepsán všemi oprávněnými osobami. Konečné 
zkontrolování jak platných dokumentů, tak i zaměření bude provedeno a podepsáno 
stavebním dozorem. Od předání staveniště začíná lhůta pro trvání stavby.  
 
3.2 Připravenost staveniště 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po zpevněné komunikaci, která slouží pro 
obyvatele sousedních objektů.  Před sestavovením zařízení staveniště bude staveniště 
oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m s uzamykatelným vjezdem. Tento vjezd bude 
opatřen vjezdovými bránami a na ní budou osazeny cedule s grafickým značením zákazu 
vstupu neoprávněným osobám na staveniště. Po sejmutí ornice z vyznačené plochy na 
pozemku investora budou řešeny veškeré staveništní i objektové přípojky. Objekty 
zařízení staveniště budou umístěny podle vypracovaného dokumentu. Viz. Příloha č. 1- 
Zařízení staveniště. 
4 Pracovní podmínky 
 
4.1 Povětrnostní a klimatické podmínky 
Optimální podmínky:  
 +5 °C do + 30 °C 
Přerušení prací: 
 Při teplotách nižších než -10 °C trvajících tři dny po sobě a déle, kdy nelze 
rozpojovat zeminu. 
 V případě dlouhotrvajících dešťů, kdy nelze pracovat v promočeném terénu.  
 Za silného větru nad 11 m/s, kdy hrozí nebezpečí pádu nebo sklouznutí. 
 Je-li na staveništi námraza nebo náledí. 
 Při snížené viditelnosti pod 30 m. 
O přerušení nebo ani nezahájení prací kvůli povětrnostním a teplotním podmínkám 
rozhoduje přednostně stavbyvedoucí.  
 
4.2 Vybavenost staveniště 
Přístupová cesta na staveniště je zajištěna zpevněnou plochou sloužící pro 
obyvatele sousedních bytových domů. Tato plocha vyúsťuje na místní komunikaci. 
Zařízení staveniště i oplocení bude zrealizováno po sejmutí ornice z vyznačeného 
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Profese Činnost Oprávnění 
vedoucí čety odpovídá za průběžný chod prací praxe v oboru min. 5 let 
geodet zaměření objektu a staveniště přislušné uřední razítko
asistent geodeta pomocné práce  při zaměřování SŠ nebo VŠ vzdělání 
strojník - dozer sejmutí ornice strojní průkaz 
strojník - rýpadlo -nakladač nákladání+ výkop stavební jámy a rýh +svahování strojní průkaz 
řidič nákl.atomobilu s 
hydraulickou rukou 
přivoz řeziva řidičský průkaz skupiny T popř. C 
4x řidič - nákladní automobil odvoz zeminy řidičský průkaz skupiny T popř. C 
2x pomocný dělník pomocné práce při ručním dokopu a při hutnění bez speciálního vzdělání či zaměření 
Tab.  3 Personální obsazení pro zemní práce 
prostoru pozemku. Oplocení bude vysoké 2 m. Cesta po staveništi a zpevněná staveništní 
plocha budou z keramického recyklátu a budou sloužit i jako vnitrostaveništní 
komunikace. Na staveništi budou dvě stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, 
dále jedna stavební buňka sloužící jako kancelář pro stavbyvedoucího a mistra. Sklad 
nářadí bude v samostatné buňce, která bude uzamykatelná. Rozvod elektrické energie 
bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230 a 400 V, která bude napojena na novou 
přípojku elektřiny. Bude zřízena také staveništní vodovodní přípojka. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny mobilními WC a mobilní umývárnou od firmy TOI 
TOI. Dále zde budou umístěny kontejnery pro ukládání odpadu v blízkosti staveništní 
cesty, aby byl zajištěn jeho následný odvoz na příslušnou skládku.  
 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou před zahájením zemních prací řádně a odborně 
proškolení BOZP. Před zahájením zemních prací budou všichni pracovníci seznámení 
s postupem prací. Předpisy BOZP musí být na staveništi v plném rozsahu dodržovány a 
respektovány. Prací se budou účastnit pouze osoby s odpovídajícími schopnostmi a 
všichni pracovníci budou vybavení ochrannými prostředky a pomůckami. Na provádění 
všech prací bude dohlížet pověřená osoba, v tomto případě to bude stavbyvedoucí. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s pracovními úkoly, předpisy BOZP a riziky. Dále 
budou seznámení, kde se na pracovišti nachází lékárnička a hasící přístroj. Na staveništi 
budou minimálně dva hasící přístroje a z toho jeden musí být pěnový.   
5 Personální obsazení  
Personální obsazení pro konkrétní zemní práce je stanoveno a plánováno podle 
platného harmonogramu prací, který musí být řádně dodržován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
 
6.1 Stroje 
Pro technologickou etapu zemních prací bude navržena následující strojní sestava:  
 Dozer CAT D8T 
- přepravní hmotnost: 30 490 kg 
- objem radlice: 8,7 m3  
- šířka radlice: 3,94 m 
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 Rypadlo-nakladač 434F2 
- provozní hmotnost: 9 257 kg 
- výška zdvihu: 3,52 m 
- objem víceúčelové lopaty: 1,15 m3 
- šířka víceúčelové lopaty: 2,43 m  
- dosah podkopového zařízení: 5,66 m  
 Nákladní automobil – Tatra T815-231 S25 6x6 
- užitečné zatížení (nosnost): 16 300 kg 
- objem korby: 9 m3 
- max. rychlost 85 km/h 
 Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL 12 
- max. dosah ramene: 6 m 
- nosnost ramene 11 100 tm 
- užitečné zatížení vozidla: 10 700 kg 
Podrobnější popis strojů je řešen v samostatné kapitole č. 6: Návrh strojní sestavy pro 
technologickou etapu spodní stavby. 
 
6.2 Nástroje a elektrické stroje 
Vibrační deska, vibrační pěch, motorová řetězová pila na stromy o průměru do 
35 cm, aku šroubovák, křovinořez. 
6.3 Nářadí a pracovní pomůcky 
Kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, palice, kladívka, sekery. 
6.4 Měřicí pomůcky 
Teodolit (totální stanice), nivelační soustava, vodováha, olovnice, měřicí pásma, 
metr. 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky  
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP: Pracovní 
oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilby, reflexní vesty, ochrana oči – ochranné 
brýle.  
7 Pracovní postup  
 
Před zahájením zemních prací se musí provést zaměření a vytyčení pozemku 
geodetem pomocí teodolitu. Na základě platné projektové dokumentace se vytyčí oblast, 
kde proběhne sejmutí ornice, jelikož není zapotřebí dělat skrývku ornice na celém 
pozemku.  
Další krok bude odstranění stávajících stromů. Celkově budou pokáceny čtyři 
stromy, které by bránily a omezovaly chod prací na staveništi. Ostatní křoviny budou 
odstraněny pomocí křovinořezu. Všechny odstraněné dřeviny budou odvezeny ze 
staveniště na skládku, kde se dále využijí jako palivové dříví nebo budou rozdrceny na 
dřevěnou drť.    
Po odstranění veškerých překážek bude provedena samotná skrývka ornice. Na 
sejmutí ornice bude použit dozer CAT D8T, který bude snímat ornici do požadované 
hloubky 0,25 m. Dozer bude skrývat ornici do jednotlivých pásů, ze kterých bude 
následně ornici přemísťovat rýpadlo-nakladač, na staveništní skládku, která se nachází na 
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pozemku. Ornice se bude skladovat na haldu do maximální výšky 1,5 m. Ornice bude 
využita na pozdější finální terénní úpravy pozemku.  
Jako další krok následuje zaměření budoucího objektu, kde se následně označí rohy 
objektu pomocí vytyčovacích kolíku a reflexního spreje. Následně se vytyčí body pro 
výkop stavební jámy.  
Před hloubením jámy se sestaví lavičky ve vzdálenosti 3 m od budoucí stavební jámy 
do hloubky nejméně 0,5 m. Lavičky se musí postavit kolmo k vytyčovanému směru.  
Dále se vyhloubí samotná stavební jáma. Stavební jáma se bude skládat z celkem tří 
hlavních figur, a to v hloubkách -0,300 m, -1,200 m a -1,700 m od úrovně budoucí 
podlahy 1. NP. Jelikož je stavební jáma stupňovitá a bude se hloubit jenom pomocí 
zářezu, na tuto práci postačí rýpadlo-nakládač, který vyhloubí první a druhou figuru 
pomocí lopaty nakládače. Mezi první a druhou figurou bude provedena sjezdová rampa  
ve sklonu 1:4. Vytěžená zemina ze stavební jámy se bude skladovat hned vedle ornice do 
maximální výšky 2,0 m. Ihned po odtěžení se zemina bude přemísťovat na skládku 
pomocí rýpadlo-nakladače. Tato zemina bude následně sloužit jako zásyp po 
zkompletování základových pasů. Požadovaný objem pro skladování na pozemku je 
173 m³ v nakypřeném stavu.  
Po vyhloubení dvou figur stavební jámy bude rýpadlo-nakladač požívat jenom 
hloubkovou lopatu, kterou zajistí svahování stavební jámy. Svahování bude provedeno 
v návaznosti na vlastnosti zeminy a vdaném poměru 1:0,5. Rýpadlo-nakladač následně 
provede hloubení třetí figury a to do hloubky -1,700 m od úrovně podlahy 1. NP.   
Po vyhloubení všech figur stavební jámy se vynesou rozměry stavebních rýh pomocí 
olovnice a provázku z laviček. Obrys rýh se vyznačí a následně vyvápní.  
Provede se výkop rýh pomocí rýpadla, které bude postupovat podle pořadí sekcí 
očíslovaných v dokumentu k tomu určeném. Rýhy se budou zhotovovat v tloušťkách 
600 mm a 900 mm. Množství vyhloubené zeminy při hloubení základových rýh je 
odhadováno na 154 m³ v nakypřeném stavu. Většina této zeminy bude odvezena na 
určenou skládku pomocí čtyř nákladních automobilů. Strojně se odstraní zemina do 
hloubky 100 mm nad základovou spárou. Tato vrstva bude sloužit jako ochranná vrstva. 
Zbytek zeminy v této tloušťce se vytěží ručně před zahájením betonáže základů.  
8 Kontrola kvality 
 
8.1 Vstupní kontrola  
Před zahájením samotné etapy zemních prací bude zkontrolována úplnost a 
celistvost projektové dokumentace. Zkontrolovány budou také doložené stavební 
povolení a rozhodnutí o umístění stavby. Bude ověřeno správné ohraničení staveniště. 
Zkontrolovány budou inženýrské sítě a jejich poloha. Bude provedena kontrola strojů a 
oprávnění dělníku pracovat s těmito stroji. Všechny provedené kontroly a jejích výsledky 
se zaznamenají do stavebního deníku.  
 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontroly bude provádět stavbyvedoucí s mistrem v průběhu výstavby a to: vytyčení 
inženýrských sítí na pozemku a samotného pozemku, technický stav strojů, oplocení, 
sejmutí ornice, svislost a rovinnost dna stavební jámy a rýh, rozměr a tvar výkopů, 
správné svahování, vyčištění pozemku od dřevin, jestli jsou lavičky v dostatečné 
vzdálenosti od stavební jámy. Kontrola způsobilosti dělníku, zda nejsou pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek.   
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Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo odvoz k dalšímu zpracování 
15 01 01 Papírový obal recyklace
15 01 02 Plastový obal recyklace
15 01 06 Směsný obal odvoz do spalovny
17 02 01 Stavební odpady ze dřeva odvoz do spalovny
17 05 04 Zemina odvoz do depinie
20 03 01 Komunální odpad odvoz do spalovny 
Tab.  4 Tabulka odpadu pro zemní práce 
8.3 Výstupní kontrola 
Provede se kontrola provedení výkopu dle projektové dokumentace. Kontroluje se 
především: rovinatost – na 3 m musí být v rozsahu +30mm/ -50 mm, přesnost svahování, 
pravé úhly mezi rýhami pomocí stlučeného úhelníku z prken, hloubka základových rýh 
musí být v rozsahu 20 mm. Po dokončení kontrol se veškeré provedené kontroly 
zaznamenají do stavebního deníku. V případné nedostatků je nutno sjednat jejich 
nápravy.   
Podrobnější popis všech kontrol je řešen samostatně v příloze č. 6 a 7: Kvalitativní 
požadavky a jejích zajištění.  
9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou:  
Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi.   
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Podrobnější popis BOZP je řešen v samostatné příloze: Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy.  
 
10 Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a 
předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 
Nakládání s odpady bude provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.   
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1  Obecné informace o stavbě  
 
1.1 Obecné informace o stavbě  
Název stavby:  Bytový dům v obci Děrné 
Místo stavby:   Obec Děrné, 742 45 Fulnek 
Parcela číslo:   517/1 
Katastrální území:  Děrné [625558] 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad:  Odry 
 
Území, na kterém se bude provádět stavba, leží na pozemku parcely č. 517/1 o 
celkové rozloze 6448 m2 v obci Děrné, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. Pozemek 
je nesymetrický a mírně svažitý se spádem na západ. Stavební parcela je ve vlastnictví 
obce Děrné a na této parcele nebo úplně v její blízkosti se nacházejí dva bytové domy a 
dvě stavby občanského vybavení. Stavební pozemek je součástí zastavěného území obce 
a zároveň spadá pod územní plán města Fulnek, který stanovuje podmínky pro prostorové 
uspořádání v souvislé uliční zástavbě, aby se dodržela architektonická jednota ulice. Na 
okrajích pozemku se vyskytuji vzrostlé stromy, u kterých se nebude uvažovat s kácením, 
Uprostřed se nacházejí čtyři menší stromy, které bude nutno pokácet.  
Objekt je symetrického tvaru o zastavěné ploše 398,28 m2. Bytový dům je 
třípodlažní, nepodsklepený se čtyřmi obytnými jednotkami.  Zastřešení objektu je řešeno 
vegetační plochou střechou. Výška bytového domu nebude přesahovat 11,5 m nad 
nejnižším místem upraveného terénu. Bytový dům je založen na stupňovitých 
základových pásech. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+ Profi 
a je zatepleno minerální vlnou o tloušťce 120 mm. Stropní konstrukce tvoří filigránové 
desky.   
 
1.2   Obecné informace o technologickém procesu 
Základy jsou podle projektové dokumentace navrženy vzhledem svažitosti terénu 
jako stupňovité základové pasy. Tyto pasy jsou navrženy v tloušťce 600 mm pod 
obvodové zdivo a v tloušťce 900 mm pod vnitřní nosné zdi. Provádění základových 
konstrukcí bude probíhat ve dvou fázích. První fáze bude zřízení dřevěného bednění a 
provádění podkladního betonu základových pasů. V druhé fázi se bude provádět zřízení 
ztraceného bednění, hydroizolace, následné uložení a hutnění zásypu a finální podkladní 
beton. 
Základové pasy budou zhotoveny z betonu třídy C16/20. Před samotnou betonáží 
se musí základová spára ručně očistit od ochranné vrstvy. Po očištění se nesmí 
zapomenout na uložení zemnícího pásku. U vnitřních základových pasů bude probíhat 
betonáž rovnou do výkopových rýh. U základových pásů pod obvodovou zdí se nejprve 
sestaví dřevěné bednění tradičním způsobem, a potom se provede samotná betonáž.  
Vzhledem k tomu, že základové pasy nejsou ve stejné výšce, docílení stejné výškové 
úrovně na požadovanou hodnotu -0,350 m se zajistí sestavením ztraceného bednění. 
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Druh konsrukce Materiál Výměra
Základové pásy beton C16/20 66 m³
Ztracené bednění tl. 
400 mm 
beton C20/25 8,12 m³
Ztracené bednění tl. 
250 mm 
beton C20/25 5,48 m³
Ztracené bednění tl. 
400 mm 
tvarovka DEK 241 ks
Ztracené bednění tl. 
250 mm 
tvarovka DEK 293 ks
Výztuž ztraceného 
bednění (8 Ø)
B500B 309,7 kg
Dřevěné prkno 
100/25 mm
smrkové dřevo 1,07 m³
Dřevěný trámek 
80/80 mm
smrkové dřevo 2,51 m³
Hydroizolace asfaltový pás 45 roli 
Hydroizolace penetrace 117 kg
Ochranná vrstva XPS desky  38 balení 
Podkladní deska beton C16/20 35,76 m³
Kari sita  6x150/150 mm - 3x2m 49 ks
Tab.  5 Výpočet materiálu pro zakládání 
Ztracené bednění bude tloušťky 250 mm a 400 mm. Tvarovky ztraceného bednění se 
budou zalívat betonem třídy C20/25.  
Po zřízení ztraceného bednění se provede izolace suterénu, a to na stěnách kolem 
schodišťového prostoru. Poté se provede hydroizolace na vnějších základových pasech a 
na vnějších základových stěnách ze ztraceného bednění. Po těchto pracích bude 
následovat uložení a zhutnění zásypu. Zásyp bude z odtěžené zeminy a bude hutněn po 
vrstvách vibrační deskou, v těžko přístupných místech bude hutněn vibračním pěchem. 
Další fázi bude zhotovení podkladního betonu, která bude z prostého betonu třídy C16/20 
a bude zároveň vyztužena kari síti. Po technologické přestávce se provede poslední fáze 
této etapy, a to horkovzdušné natavení jedné vrstvy asfaltového pásu na předem ošetřený 
podkladní beton.     
 
2 Materiál 
 
2.1  Výpočet materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbedňovací přípravek – 6,5 l 
Hřebíky 100 mm – 5 kg 
Vruty do dřeva 120 mm – 1000 ks  
Vázací drát 1,6 mm – 1 kg 
PUR pěna rychletuhnoucí (750 ml) – 11 ks 
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Dřevěné bednění: plocha 65,1 m²
Dřevěná prkna 100/25 mm spotřeba 0,015 m³/m²
ztratné 10%
V=(65,1+65.1*0,1)*0,015 = 1,07 m³
Dřevěný trámek  80/80 mm spotřeba 0,035 m³/m²
ztratné 10%
V=(65,1+65.1*0,1)*0,035 = 2,51 m³
Základové pásy: výměra 61,1 m³
Beton C16/20 ztratné 8%
V=61,1+61,1*0,08= 66 m³
Ztracené bednění  tl. 400 mm: plocha 29,21 m²
spotřeba 8 ks/m²
ztratné 3%
Počet kusů N=(29,21+29,21*0,03)*8 = 241 ks
Beton C20/25 spotřeba 0,27m³/m²
ztratné 3%
V=(29,21+29,21*0,03)*0,27= 8,12 m³
Ztracené bednění  tl. 250 mm: plocha 35,49 m²
spotřeba 8 ks/m²
ztratné 3%
Počet kusů N=(35,49+35,49*0,03)*8 = 293 ks
Beton C20/25 spotřeba 0,15m³/m²
ztratné 3%
V=(35,49+35,49*0,03)*0,15= 5,48 m³
Výztuž do ztraceného bednění: spotřeba 4,74kg/m²
ztratné 1%
M=(64,7+64,7*0,01)*4,74= 309,7 kg
Hydroizolace: plocha 290,62 m²
Asfaltový pás ztratné 5%
přesahy 10%
spotřeba 7,5 m²/1 role
Počet roli N=(290,6+290,6*0,15)/7,5= 45 ks
Penetrace spotřeba 0,4kg/m²
M=290,6*0,4= 117 kg
Podkladní deska: výměra 33,11 m³
Beton C16/20 ztratné 8%
V=33,11+33,11*0,08= 35,76 m³
Kari síta: plocha 214,8 m²
přesahy + ztratné 30% + 5%
hmotnost 3,03 kg/m²
M=(214,8+214,8*0,35)*3,03= 879 kg
Kari síta (2m x 3m) N=290/6= 49 ks
XPS desky tl. 160 mm: plocha 21,74 m²
ztratné 5%
spotřeba 2,25m²/bal.
Počet balení N=(21,74+21,74*0,05)/2,25 11 ks
XPS desky tl. 80 mm: plocha 94,31 m²
ztratné 5%
spotřeba 3,75m²/bal.
Počet balení N=(94,31+94,31*0,05)/3,75 27 ks
Podrobný výpočet materiálu: 
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2.2 Doprava a manipulace materiálu 
Primární doprava: Potřebný beton na zakládání bude dopravován 
autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM 9 C z betonárny FRISH BETON s.r.o. 
Dopravu ztraceného bednění, výztuže, kari sítí, balíků XPS desek, palet s asfaltovými 
pásy a dřevěného materiálu na sestavení bednění zajistí na staveniště nákladní automobil 
Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL12. Doprava veškerého drobného materiálu, 
jako jsou např. hřebíky a hydroizolační nátěr, bude zajištěna dodávkou VW LT 35 kombi.  
Sekundární doprava: Vnitrostaveništní dopravu betonu zajísti autočerpadlo  
Schwing S 31 XT. Pro zásyp kolem základových pásů bude nasazen rýpadlo-nakladač. 
Tento stroj poslouží i pro přesun palet s tvarovkami ztraceného bednění. Drobný materiál 
a řezivo budou po staveništi dopravovány buď pomocí koleček, nebo ručně.  
 
2.3 Skladování materiálu  
Na staveništi bude zřízena zpevněná a odvodněná staveništní plocha, která bude 
umístěna v blízkosti stavební jámy. Tvarovky ztraceného bednění budou uloženy na této 
skládce na paletách. Celé palety budou chráněny proti povětrnostním vlivům zakrytím 
nepromokavou plachtou. Na této ploše rovněž bude složeno veškeré řezivo určené na 
montáž bednění a kari sítě. Řezivo bude skladováno na podkladních trámcích a bude 
rovněž chráněno plachtou proti povětrnostním vlivům. Výztuž bude na skládce uložena 
na podkladních dřevěných trámech tak, aby nedocházelo k jejímu průhybu.  Drobný 
materiál, jako jsou např. hřebíky, vruty nebo penetrační nátěr společně s odbedňovacím 
přípravkem, budou skladovány v uzamykatelné skladovací buňce. Role asfaltových pásů 
budou skladovány na paletách na staveništní zpevněné ploše. Asfaltové pásy v rolích 
budou skladovány zásadně nastojato na rovném podkladu a nesmí být vystaveny přímému 
slunečnímu záření. Na zpevněné ploše budou také skladovány balíky XPS desek.     
 
3 Převzetí pracoviště  
 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí od technického dozoru stavebníka. Při 
předání pracoviště musí být dokončeny všechny výkopové práce. Je vyhloubená 
základová jáma včetně rýh pro základové pasy. Výkopy jsou v souladu s platnými 
normami a hlavně v souladu s projektovou dokumentaci. Před začátkem prací na 
základech bude provedena kontrola rovinnosti, kdy základová spára nesmí přesáhnout 
požadované odchylky (+30/-50 mm) na 3 m dlouhé lati od požadované výškové úrovně. 
Svahování musí mít předepsaný sklon. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do 
stavebního deníku.  
 
4 Pracovní podmínky 
 
4.1   Povětrnostní a klimatické podmínky 
Optimální podmínky:  
 +5 °C – 25 °C 
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Okrajové podmínky:  
 +5 °C – 0 °C  
Beton bude opatřen tak, aby bylo možné provádět betonáž v těchto teplotách. (Např. do 
betonové směsi se vmíchá předehřáté kamenivo a teplá voda). Do betonu se dají použít 
příměsi. V těchto podmínkách se musí přerušit práce s hydroizolací.  
 +0 °C – -5 °C 
Betonáž bude zastavena, pokud bude na staveništi převládat náledí. Uložený a zvibrovaný 
beton bude zakryt plachtou. 
 nad 25 °C 
Beton bude zastíněn nebo pravidelně ošetřovat postřikem vodou, tak aby nedocházelo 
k vyplavování částí tuhnoucí a tvrdnoucí betonové směsi.  
 nad 30 °C 
Beton může být rovněž překrýt navlhčenou geotextilií.  
Přerušení prací:  
 Při teplotách nižších než -5 °C. 
 Za silného větru nad 11 m/s. 
 Při převládajícím náledí nebo námraze.  
 Za silného deště a na rozbahněném povrchu. 
 Při snížení viditelnosti pod 30m. 
O přerušení nebo ani nezahájení prací kvůli povětrnostním a teplotním podmínkám 
rozhoduje přednostně stavbyvedoucí.  
 
4.2    Vybavenost staveniště 
Přístupová cesta na staveniště je zajištěná zpevněnou plochou sloužící pro 
obyvatele sousedních bytových domů. Tato plocha vyúsťuje na místní komunikaci. 
Zařízení staveniště i oplocení bude realizováno po sejmutí ornice z vyznačeného prostoru 
na pozemku. Oplocení bude vysoké 2 m. Cesta po staveništi a zpevněná staveništní plocha 
budou z keramického recyklátu a budou sloužit i jako vnitrostaveništní komunikace. Na 
staveništi budou dvě stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, dále jedna 
stavební buňka sloužící jako kancelář pro stavbyvedoucího a mistra. Sklad nářadí bude 
v samostatné buňce, která bude uzamykatelná. Rozvod elektrické energie bude řešen 
pomocí rozvodné skříně na 230 a 400 V, která bude napojena na novou přípojku elektřiny. 
Bude zřízena také staveništní vodovodní přípojka. Základní hygienické podmínky budou 
zajištěny mobilními WC a mobilní umývárnou od firmy TOI TOI. Dále zde budou 
umístěny kontejnery pro ukládání odpadu v blízkosti staveništní cesty, aby byl zajištěn 
jeho následný odvoz na příslušnou skládku. Tyto nádoby budou pro různý odpad, jako je 
komunální odpad, obaly a odpad obsahující dehet nebo asfalt. 
 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou před zahájením prací na základových konstrukcích 
řádně a odborně proškolení BOZP. Před zahájením prací na základech budou všichni 
pracovníci seznámení s postupem prací.  Předpisy BOZP musí být na staveništi v plném 
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Profese Činnost Oprávnění 
vedoucí čety odpovídá za průběžný chod prací praxe v oboru min. 5 let 
3x betonář 
práce při betonování,práce se ztraceným bedněním, 
vibrování, obsluha čerpadla 
SŠ nebo VŠ vzdělání 
2x tesař sestavení a demontáž bednění vyučení v oboru, min. 2 roky praxe
elektrikář montáž zemnicího pásku vyučení v oboru s praxi
2x izolatér montáž hydroizolace proškolení, specializace v oboru
strojník - rýpadlo -nakladač provedení zásypu strojní průkaz 
řidič nákl.atomobilu s 
hydraulickou rukou 
dovoz a složení řeziva, výztuže a ztrac. bednění  řidičský průkaz skupiny T popř. C 
3x řidič autodomíchávače dovoz betonu na staveniště   řidičský průkaz skupiny T popř. C 
řidič autočerpadla obsluha autočerpadla řidičský průkaz skupiny T popř. C 
2x pomocný dělník 
pomocné práce při hutnění, betonáži a montáže 
bednění nebo hydroizolace
bez speciálního vzdělání či zaměření 
Tab.  6 Personální obsazení pro zakládání 
rozsahu dodržovány a respektovány. Prací se budou účastnit pouze osoby 
s odpovídajícími schopnostmi a všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými 
prostředky a pomůckami. Na provádění všech prací bude dohlížet pověřená osoba, 
v tomto případě to bude stavbyvedoucí. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s pracovními úkoly, předpisy BOZP a riziky. Dále budou seznámeni, kde na pracovišti se 
nachází lékárnička a hasicí přístroj. Na staveništi budou minimálně dva hasicí přístroje a 
z toho jeden musí být pěnový. 
 
5 Personální obsazení  
 
Personální obsazení pro konkrétní práce se základy je stanoveno a plánováno podle 
platného harmonogramu prací, který musí být řádně dodržován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  
 
6.1   Stroje 
Pro technologickou etapu zakládání bude navržena následující strojní sestava:  
 Rypadlo-nakladač 434F2 
- provozní hmotnost: 9 257 kg 
- výška zdvihu: 3,52 m 
- objem víceúčelové lopaty: 1,15 m3 
- šířka víceúčelové lopaty: 2,43 m  
- dosah podkopového zařízení: 5,66 m  
 Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL12 
- max. dosah ramene: 6 m 
- nosnost ramene 11 100 tm 
- užitečné zatížení vozidla: 10 700 kg 
 
 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 9 C 
- jmenovitý objem: 9 m3 
- průjezdná výška 2,5 m 
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 Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
- vertikální dosah výložníku: 30,5 m 
- horizontální dosah výložníku: 26,5 m  
- typ čerpací jednotky: P2023 
- dopravované množství betonu: 90 m3/h 
 
6.2 Nástroje a elektrické stroje 
  Příklepová vrtačka, mechanický ponorný vibrátor, vibrační lať, úhlová bruska, 
motorová řetězová pila, elektrická okružní pila, vibrační pěch, vibrační deska, 
aku šroubovák, propanbutanový hořák s nadstavcem. 
 
6.3 Nářadí a pracovní pomůcky 
Kolečka, lopata, ocelové hrábě, palice, kladívko, konev, sekera, zednická lžíce, 
pilka na železo, kbelík, hadice s kropicí koncovkou, štětec, nůž.   
 
6.4 Měřicí pomůcky 
Nivelační přístroj, svinovací metr, pásmo, vodováha, olovnice.  
 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky  
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP: Pracovní 
oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilby, reflexní vesty, ochrana oči – ochranné 
brýle.  
 
7 Pracovní postup  
 
Před samotnými pracemi na základech se musí provést příprava základové spáry. 
Jelikož se z předchozí etapy ponechala v základových rýhách ochranná vrstva, musí se 
tato vrstva ručně odebrat. Ruční dočištění bude do hloubky 0,1 m.  
Vnitřní výkopové rýhy po ručním dočištění nebudou už nijak upravovány, protože 
betonáž bude probíhat přímo do výkopových rýh, které slouží zároveň jako bednění. 
Vnější výkopové rýhy budou upravovány sestavením dřevěného bednění do požadované 
výšky, pouze z vnější strany. Tento postup je řešen kvůli následnému provedení 
hydroizolací, kde je požadavkem, aby byly stěny základových konstrukcí rovné. Před 
samotnou montáži bednění se musí vytyčit osy vnějších základových pasů. Vytyčení bude 
probíhat pomocí provázku připevněném na lavičkách a pomocí olovnice. Nesmí se 
zapomenout na položení zemnícího pásku, který bude vyveden ze všech čtyř rohů budovy 
nad hranu výkopu. Zemnící pásek bude veden po celém obvodu objektu.     
Montáž dřevěného bednění bude probíhat tradičním způsobem, kdy bude 
zmontována svlaková stěna. Ke stavbě bednění se použije řezivo – prkna 100 x 25 mm a 
trámky 80 x 80 mm. Bednění se sestaví ze sbíjených bočnic (prken), jejichž poloha se 
musí zajistit proti tlaku betonové směsi. Konečnou stabilizaci bednění tvoří šikmé vzpěry 
z prken 100 x 25 mm, které jsou vedeny od stahovacích trámků a přenášejí veškeré tlaky 
do pevného podkladu. Toto opatření také zajistí, aby bylo bednění dostatečné tuhé a aby 
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1- svlaková stěna
2- svislý svlak
3- zápora
4- vzpěry z prken
5- spodní zápora
10- provizorní rozpěra
11- betonová směs 
1- vnější bočnice
2- vnitřní bočnice
3- vnitřní svlak
4-vnější svlak 
Obr. č.  40 Svlaková stěna [52] Obr. č.  41 Detail rohu dřevěného bednění [52] 
nedošlo k posunutí při betonáži. Viz. Obr. č. 40, který je pouze orientační. U bednění rohu 
základového pásu zajistíme pravý úhel zavětrovacím prknem připevněným ke stahovacím 
trámkům. Viz Obr. č. 41.     
 
       
        
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součásti sestrojení bednění bude také provedení bednění pro prostupy, které jsou 
zaznačeny v projektové dokumentaci. Před samotnou betonáži se musí povrch bednění 
ošetřit odbedňovacím přípravkem pro lepší odbedňování.  
 Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla, který betonovou směs dopraví 
přímo na místo použití. Na základové pasy bude použit beton třídy C16/20. Musí se 
dbát na to, aby beton nebyl shazován z výšky větší než 1,5 m, aby nedocházelo 
k znehodnocení použitého betonu. Během betonáže bude prováděno vibrování. Po 
betonáži nastává technologická přestávka, která bude trvat 7 dní, ale demontáž bednění 
se může provádět již po 3 dnech betonáže. Během 7 dnů bude beton ošetřován vodou. 
Provede se betonáž podkladní desky v místě schodišťového prostoru. Bude následovat 
technologická přestávka, která bude trvat 7 dní, kvůli požadované vlhkosti na podklad 
pro vodorovnou hydroizolaci. Nejprve se nanese penetrační nátěr pomocí štětce a 
válečku. Po nanesení penetrace se musí dodržet technologická přestávka, a to nejméně 
1 den. Hydroizolace bude z asfaltových pásů o tloušťce 4 mm, které budou natavovány 
na podklad pomocí propanbutanového hořáku s nadstavcem. 
 Po technologické přestávce se bude provádět stěna ze ztraceného bednění, aby se 
zajistila stejná výšková úroveň pro provádění podkladního betonu. Ztracené bednění 
bude rozděleno na vnější a vnitřní. Vnitřní svislé konstrukce ze ztraceného bednění 
bude z tvarovek tloušťky 250 mm a vnější bude z tvarovek o tloušťce 400 mm. Aby 
bylo zajištěno  propojení podkladního betonu ke stěnám ztraceného bednění, budou do 
podkladního betonu navrtáno pomocí příklepové vrtačky otvory o průměru použitých 
prutů betonářské výztuže, což v naším případě je průměr 8 mm. Otvory budou hluboké 
nejméně 10 cm a pruty budou do podkladního betonu vtlučeny kladivem.  
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Obr. č.  42 Vyztužení ztraceného bednění [54] 
Ztracené bednění bude také prokládáno ocelovou výztuži ve vodorovném směru. Viz. 
Obr. 42.  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po sestavení tvarovek ztraceného bednění do požadované výšky a proložení výztuže, 
může dojít k betonáži. Zálivkový beton do ztraceného bednění bude třídy C20/25. Během 
betonáže se bude provádět vibrování betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru, aby 
bylo dosaženo požadovaného zhutnění. Beton bude dopravován na místo uložení pomocí 
autočerpadla. Betonáž bude ukončena ve výšce 10 cm pod vrchní hranou ztraceného 
bednění. [53] 
 Po technologické přestávce, kdy beton je dostatečně tuhý a podklad suchý, se 
provede hydroizolace. Svislá hydroizolace bude prováděna na vnější straně jak vnějšího 
základového pasu, tak i vnější stěně ze ztraceného bednění. Nejprve se nanese penetrační 
nátěr pomocí štětce a válečku. Po nanesení penetrace se musí dodržet technologická 
přestávka, a to nejméně 1 den. Hydroizolace bude z asfaltových pásů o tloušťce 4 mm, 
které budou natavovány na podklad pomocí propanbutanového hořáku s nástavcem. Tato 
hydroizolace bude vyvedena 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. Pro její ochranu 
budou sloužit desky z XPS tloušťky 80 mm, které se přilepí na asfaltové pásy z vnější 
strany. Lepit se bude na podklad pomocí rychletuhnoucí PUR pěny. Bude také provedena 
izolace suterénu kolem schodišťového prostoru. Izolace bude provedena stejným 
systémem, ale budou použity XPS desky o tloušťce 160 mm kvůli tepelným požadavkům.  
 Po zkompletování svislé hydroizolace se provede další fáze této etapy, a to je 
provedení zásypu. Zemina určena pro zásyp bude použita ze staveništní skládky. 
Přemístění zeminy se zajísti pomocí rýpadlo-nakladače. Zemina bude hutněna po 
vrstvách, aby bylo dosaženo požadované únosnosti zeminy Edef=40 MPa. Hutnění bude 
zajištěno pomocí vibrační desky a vibračního pěchu. 
 Po vyrovnání pomocí zásypů na požadovanou úroveň se provede betonáž 
podkladního betonu. Před zhotovením podkladního betonu se nesmí zapomenout na 
sestavení svodného potrubí vnitřní kanalizace a také na vodovodní přípojku. Nejprve se 
provede pokládka kari sítí, které se musí vzájemně přeložit nejméně přes tři oka.  Kari 
sítě se vzájemně svážou pomocí vázacího drátu. Nesmí se zapomenout na vypodložení, 
aby výztuž neležela přímo na zemině. Po zkompletování výztuže se provede samotná 
betonáž. Podkladní deska bude vylévána betonovou směsi třídy C16/20 pomocí 
autočerpadla do tloušťky 150 mm. Betonová směs bude dostatečně zvibrována a povrch 
bude vyhlazen pomocí vibrační latě. Bude následovat technologická přestávka, která bude 
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trvat 5 dní, kvůli požadované vlhkosti na podklad pro vodorovnou hydroizolaci. 
Vodorovná hydroizolace se provede pouze v pásech šířky 1,5 m pod stěnami místností 
v 1. NP.  
 
8 Kontrola kvality 
 
8.1 Vstupní kontrola  
Před předáním pracoviště bude zkontrolována rovinnost základové spáry pomocí 
3 m latě, kde odchylka nesmí přesahovat hodnoty +30 mm/-50 mm. Bude také 
zkontrolovaná úplnost a celistvost projektové dokumentace a doložené stavební povolení. 
Bude zkontrolován veškerý dodaný materiál. Dbát se bude hlavně na úplnost dle 
objednacích listů a nepoškozenost. Zkontroluje se mechanizace, která bude potřebná 
k této etapě. V neposlední řadě se zkontrolují pracovníci, jestli mají dostatečné oprávnění 
k výkonu jejích jednotlivých pracích. Všechny provedené kontroly a jejích výsledky se 
zaznamenají do stavebního deníku. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontroly bude provádět mistr nebo stavbyvedoucí v průběhu výstavby a to: 
postup při dočišťování stavebních rýh, úplnost a kvalitu provedení dřevěného bednění, 
použití odbedňovacího přípravku, osazování výztuže do ztraceného bednění, správnost 
provedení ztraceného bednění, rovinnost svislých konstrukcí ze ztraceného bednění, 
kvalita provedení hydroizolací. Při betonáži bude kladen důraz na teplotní podmínky a na 
dostatečné hutnění betonové směsi. Před provedením zásypu se musí provést vizuální 
kontrola hydroizolace. Kontrola způsobilosti dělníku, zda nejsou pod vlivem omamných 
látek nebo alkoholu. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Bude zkontrolována kvalita vyzrálého betonu, kdy povrch musí být bez 
viditelných trhlin, prasklin a dutin. Kontrolovány budou mezní odchylky: +/- 25 mm 
výškově a +/- 15 mm stranově. Tyto kontroly budou provedeny geodetickým přístrojem. 
Kontrola rovinnosti +/- 5 mm na 2 m.  Kontrola hutněných zásypů kolem základových 
konstrukcí. Případné nedostatky je nutné zapsat do stavebního deníku a sjednat způsob 
jejich nápravy.   
Podrobnější popis všech kontrol je řešen  samostatně v příloze č. 6 a 7: Kvalitativní 
požadavky a jejích zajištění. 
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Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo odvoz k dalšímu zpracování 
15 01 01 Papírový obal recyklace
15 01 02 Plastový obal recyklace
15 01 06 Směsný obal odvoz do spalovny
15 01 10
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné
ekologická likvidace
17 01 01 Beton odvoz na skládku
17 02 01 Stavební odpady ze dřeva odvoz do spalovny
17 02 04 Dřevo obsah. nebez. látky ekologická likvidace
17 03
Asfaltové směsi, dehet a 
výrobky z dehtu 
recyklace
20 03 01 Komunální odpad odvoz do spalovny 
Tab.  7 Tabulka odpadu pro zakládání 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a 
vyhlášky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou:  
Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.   
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na  
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
Podrobnější popis BOZP je řešen v samostatné kapitole: Bezpečnost práce pro 
technologickou etapu spodní stavby.  
 
10 Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a 
předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 
Nakládání s odpady bude provedeno podle vyhlášky 93/2016 Sb.   
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1 Informace o rozsahu staveniště  
 
Staveniště budoucího objektu se nachází na pozemku parcely č. 517/1 v katastrálním 
území Děrné. Celková rozloha pozemku je 6448 m2. Stavební pozemek náleží do 
zastavěného území obce Děrné. Tato parcela je nesymetrická a mírně svažitá se spádem 
na západ. Vzhledem k velké rozloze pozemku, bude využitá pouze část pozemku pro 
účely stavby. Tato část bude mít rozlohu 1453 m2 a zároveň se bude jednat o plochu pro 
zařízení staveniště. Přes tuto plochu prochází podzemní vedení středotlakého plynovodu 
firmy GasNet.    
 
Předpokládané úpravy staveniště 
Na vymezené ploše pro zařízení staveniště se nacházejí 4 menší stromy, které bude 
nutno odstranit, jelikož by bránily při skrývce ornice. Na pozemku se nachází také různé 
křoviny, které budou rovněž odstraněny. Na pozemku se nenachází žádné konstrukce 
vyžadující demoliční práce. Celá plocha zařízení staveniště bude zbavena vrstvy ornice 
do hloubky 250 mm. Ornice se bude skladovat na této ploše. Většina objemu vytěžené 
zeminy ze staveništní jámy a ze základových rýh bude odvezena na skládku a část zeminy 
určená pro zásyp bude na staveništi deponována vedle ornice. Pro účely zařízení 
staveniště se část této plochy zpevní pomocí keramického recyklátu. Přístup na staveniště 
bude ze stávající zpevněné ploch, která slouží pro obyvatele stávajících objektů.  Během 
výstavby bude na příjezdové zpevněné ploše platit omezení pro obyvatele sousedních 
objektů v podobě zákazu parkování.  
2 Doprava 
 
2.1 Mimostaveništní doprava  
Vjezd na staveniště bude zajištěn ze západní strany zpevněné plochy sloužící pro 
obyvatelé sousedních bytových domů. Tato zpevněná plocha je dlouhá asi 50 metrů a 
napojuje se na místní komunikaci. Vozidla, a to především nákladní automobily, musí být 
očištěna před odjezdem ze staveniště, aby nedocházelo k znečišťování pozemní 
komunikace. Očištění bude zajištěno pomocí vysokotlakého čističe. Detailnější řešení 
dopravy je popsáno v samostatné kapitole: Situace stavby se širšími vztahy dopravních 
tras.   
 
2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Pro příjezd vozidel a uskladnění materiálu bude zřízena na ploše zařízení staveniště 
zpevněná plocha, která bude sloužit z části jako vnitrostaveništní komunikace a z části 
jako skladovací prostor pro potřebný materiál. Tato plocha se bude nacházet na 
severozápadní části pozemku a bude zřízena z keramického recyklátu. Tento recyklát 
bude uložen na geotextilii do tloušťky 100 mm. Hranice zpevněné plochy jsou upřesněny 
ve výkresu situace zařízení staveniště. Tato zpevněná plocha bude sloužit pro lepší 
manipulaci nákladních automobilů, pro mobilní jeřáb při ukládání stavebních buněk a 
v neposlední řadě pro autočerpadlo, které bude během betonáže zapatkované na této 
ploše. Pro přesun materiálu na staveništi bude sloužit rýpadlo-nakladač. Pro přesun 
menšího materiálu nebo nářadí poslouží obyčejné kolečka nebo přesun bude uskutečněn 
ručně. 
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Potřeba vody pro:
Měrná 
jednotka 
Množství  
m.j.
Spotřeba vody 
dle normy [l] 
Potřebné množství 
vody  [l] 
Ošetřování betonu m³ 66 20 1320
Umývání pracovních strojů 
a mechanizace
ks 1 200 200
Hygiena pracovník 6 20 120
Očištění nářadí a strojů 200
Voda pro hygienické a sociální  účely - B
Voda pro technologické  účely - C
Voda pro provozní účely - A 
Odhad pro čištění po betonáží 
Tab.  8  Spotřeba vody 
3 Technická zpráva zařízení staveniště  
 
Podle vyhlášky 405/2017 Sb. – příloha č. 1- B.8- Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Budoucí objekt bude napojen na veřejný vodovod, vedení nízkého napětí a na 
plynovod. Stávající sítě inženýrské infrastruktury jsou vedeny v blízkosti pozemku. Jedná 
se o vodovod a elektrické vedení. Plynovod prochází přímo parcelou budoucího objektu.  
Pro zařízení staveniště je nutné zhotovit dočasné přípojky inženýrských sítí. Tyto 
přípojky se napojí na trvalé přípojky pro budoucí objekt. Pro orientaci všech inženýrských 
sítí vyskytujících se na pozemku bude sloužit výkres situace zařízení staveniště. 
 
Spotřeba vody: 
Pro zvolení potřebné dimenze vodovodního potrubí pro zařízení staveniště se provedl 
výpočet odběru vody v době, kdy může nastat nejvyšší spotřeba. Tato situace se 
předpokládá během betonáže základových pasů. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výpočet spotřeby vody:  
𝑄𝑛 =
∑ 𝑃𝑛∗𝑘𝑛
t∗3600
=  
𝐴∗1,6+𝐵∗2,7+𝐶∗2,0
t∗3600
 [ 𝑙/𝑠]   
𝑄𝑛 =
1520 ∗ 1,6 + 120 ∗ 2,7 + 200 ∗ 2,0
8 ∗ 3600
 = 𝟎, 𝟏𝟏 𝒍/𝒔 
 
 
Kde: 
Qn = spotřeba vody v l/s 
Pn = potřeba vody za časovou jednotku v l/den 
kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
kn pro vodu pro provozní účely = 1,6 
kn pro vodu pro hygienické a sociální účely = 2,7 
kn pro vodu technologické účely = 2,0 
t = čas, po který je voda odebírána v h 
A = potřebné množství vody pro provozní účely v l/den 
B = potřebné množství vody pro hygienické a sociální účely v l/den 
C = potřebné množství vody pro technologické účely v l/den 
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Počet 
ks
 Plocha 
[m²]
Výkon na m² 
podlahy [W]
Celkový výkon 
[kW]
Kancelář stavbyvedoucího 1 14,77 20 0,295
Šatna pracovníků 2 14,77 6 0,177
Sklad 1 14,77 6 0,089
0,561
Osvětlení vnitřních prostorů 
Mezisoučet příkonů - P2
Tab.  9 Dimenze potrubí 
Tab.  11 spotřeba energie - Vnitřní osvětlení 
Dimenze potrubí:  
 
 
 
 
 
K výsledné hodnotě pro výpočet spotřeby vody se připočetlo 20% na ztráty 
v rozvodném potrubí a na drobnou spotřebu. Spotřeba vody je rovna 0,13 l/s. Dle tabulky 
s dimenzi potrubí se určila jmenovitá světlost, což v tomto případě bude 15 mm. Výsledná 
dimenze vodovodního potrubí pro zařízení staveniště je DN 15. Na staveništi budou 
zřízeny dva venkovní vývody vody DN 15 pouze pro zajištění technologického procesu. 
Bude tak řešeno, jelikož na staveništi chybí kanalizační přípojka a veškeré hygienické 
buňky budou mít svoji vlastní zásobu vody.  
 
Spotřeba elektrické energie:  
Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro staveništní provoz je uvažován na 
základě maximální souběžné práce strojů a přístrojů, které jsou napojeny na elektrickou 
energii. Tato situace se předpokládá během montáže dřevěného bednění. Během této 
technologické etapě se nebude počítat s vnějším osvětlením.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výpočet maximálního příkonu: 
𝑆
= 1,1
∗ √(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2)2 + (𝛽1 ∗ 𝑃1 ∗ 𝑡𝑔 𝜑1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 ∗ 𝑡𝑔 𝜑2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3 ∗ 𝑡𝑔 𝜑3)2 
𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 7,8 + 0,8 ∗ 0,561)2 + (0,7 ∗ 7,8 )2 
𝑺 = 𝟕, 𝟕 𝒌𝑾 
Kde:  
S … zdánlivý příkon  
1,1 … koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení výkonu 10%  
β1, β2,β3 … koeficienty náročnosti – soudobnost výkonů spotřebičů  
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7
15 20 25 32 40 50
Jmenovitá světlost DN 
[l/s] 
Spotřeba vody Q [l/s]
Počet 
ks
Štítkový příkon 
[kW]
Přiklepová vrtačka 2 2*1,1
Kotoučová pila 2 2*1,1
Úhlová bruska 2 2*1,4
Vysokotlaký čistič 1 2,0
7,8Mezisoučet příkonů - P1
Stavební stroje
Tab.  10 Spotřeba elektrické energie- Stavební stroje 
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tg φ1,tg φ2,tg φ3 … fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos φ  
P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi  
P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor  
P3 … instalovaný výkon osvětlení vnějšího osvětlení 
 
Nutný zdánlivý příkon elektrické energie pro staveniště je 7,7 kW. Staveništní přípojka 
a rozvaděč budou dimenzovány na příkon 10 kW. Tato dimenze je určena pouze na 
etapu hrubé spodní stavby.   
 
b) Odvodnění staveniště 
 
 Hladina spodní vody nedosahuje úrovně základové spáry. Při vydatném úhrnu 
srážkových vod je nutné zajistit případné odčerpání vody ze základové spáry pomocí 
ponorného čerpadla. Vzhledem k povaze území není kritická situace očekávaná. 
Odvodnění plochy staveniště proběhne přirozeným odvodem a vsakem dešťové vody. 
Vzhledem svažitosti terénu na pozemku, veškerá voda odteče do okolí přirozeným 
způsobem. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení staveniště na inženýrské sítě: 
Budoucí objekt bude napojen na veřejný vodovod, vedení nízkého napětí a na 
plynovod. Stávající sítě inženýrské infrastruktury jsou vedeny v blízkosti pozemku. Jedná 
se o vodovod a elektrické vedení. Plynovod prochází přímo parcelou budoucího objektu.  
Pro zařízení staveniště je nutné zhotovit dočasné přípojky inženýrských sítí – vodovod a 
staveništní přípojku elektrické energie. Tyto přípojky se napojí na trvalé přípojky pro 
budoucí objekt. Pro orientaci všech inženýrských sítí vyskytujících se na pozemku bude 
sloužit výkres situace zařízení staveniště.  
Vodovod: Staveništní přípojka vody pro účel zásobování vrátnice a pro ošetřování 
betonu bude napojena na domovní přípojku. Napojení bude ve vodoměrné šachtě, která 
bude zřízena právě na domovní přípojce. Vodovodní přípojka bude přivedena ze západní 
strany a její dimenze bude DN 32 mm. Napojení se opatří staveništním vodoměrem. Ze 
staveništního vodoměru povede tato přípojka o dimenzi DN 15. Vedení staveništní 
vodovodní přípojky musí být zrealizováno v minimální hloubce 1,2 m, což odpovídá 
nezámrzné hloubce.       
Elektrická energie: Staveništní přípojka elektrické energie bude dlouhá asi 27 
metrů.  Jedná se o propojení hlavního staveništní rozváděče a vedlejšího staveništního 
rozváděče, které bude vedeno pod zemí, vedle zpevněné plochy. Hlavní staveništní 
rozváděč bude vybudován vedle připojovací skříně a bude zároveň s ní propojen.  
Elektrická energie bude dovedena do vrátnice a především do mobilních staveništních 
buněk.  
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu: Řešeno v bodě 2 -Doprava.    
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Jisté omezení veřejných zájmu bude předpokládáno během celé technologické etapy, 
kdy obyvatelé sousedních bytových domů budou mít omezení v podobě zákazu parkování 
na zpevněné ploše vedoucí ke staveništi. Toto opatření zajistí plynulý chod stavebních 
strojů pro příjezd na staveniště a to zvláště pro autodomíchávače nebo nákladní 
automobily, které budou zajišťovat odvoz nepotřebné zeminy na skládku. Při výkopových 
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pracích budou nákladní automobily při opouštění staveniště očištěny od hlíny a dalších 
nečistot, aby neznečišťovaly místní komunikaci. Toto opatření bude zajištěno buď 
očištěním pomocí kartáčů, anebo pomocí vysokotlakého čističe. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
 Povinností zhotovitele stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy 
nic neskladovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. Stavební práce nebudou probíhat v době mezi 22:00 a 6:00 
hod., aby byl zajištěn noční klid. Eliminace šíření hluku od stavebních strojů bude 
zajištěno pomocí plného mobilního oplocení. Plné Mobilní oplocení bude umístěno na 
celé západní straně, kde se nacházejí sousední bytové domy. Toto oplocení bude také 
eliminovat šíření prašnosti ze staveniště. 
Pozemek je z části zarostlý trvalým trávním porostem a z části zarostlý křovinami. 
Na ploše staveniště se nachází několik vzrostlých stromů se středním průměrem kmene. 
Před započetí skrývky ornice se musí nechat pokácet čtyři menší stromy, které se 
nacházejí na ploše budoucího objektu. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené 
k demolici nebo asanaci.   
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Pozemek budoucího objektu je chráněn jako zemědělský půdní fond. 
Uskutečněním realizace stavby vnikne trvalý zábor zemědělského půdního fondu o 
celkové ploše 345 m2. Provedení skrývky ornice do hloubky 250 mm bude pouze na 
vymezené ploše, která bude sloužit jako plocha pro staveniště. Tato plocha bude mít 
1178 m2.  Na této ploše se bude ornice deponovat do výšky 1,5 m a po dokončení 
stavebních prací se rozhrne po celém pozemku. 
Většina objemu vytěžené zeminy ze staveništní jámy a ze základových rýh bude 
odvezeno na skládku a část zeminy určená pro zásyp bude na staveništi deponována vedle 
ornice. 
  
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Bezbariérové obchozí trasy nejsou v projektové dokumentaci vyžadovány, tudíž 
během výstavby se nebudou zřizovat.  
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
 Při realizaci hrubé spodní stavby bude používána běžná staveništní technika se 
spalovacími motory produkující emise dle platných emisních norem. Všechny druhy 
odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající 
odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání s odpady bude 
provedeno podle vyhlášky 93/2016 Sb. Za správnou likvidaci stavebních a běžných 
odpadů je během výstavby zodpovědný dodavatel stavby.  
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Poznámka: O = Běžný odpad  
  N = Nebezpečný odpad  
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Na ploše staveniště bude provedena skrývka ornice do hloubky 250 mm, která 
bude uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy. Na zásypy bude využita zemina z 
výkopů stavebních rýh pro základové pásy, která bude skladována vedle ornice. Veškerý 
objem ornice bude deponována na ploše staveniště. Skladování ornice bude do maximální 
výšky 1,5 m. Skladování zeminy určené na zásyp bude do výšky 2 metrů.   
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Je zakázáno ohrožovat životní prostředí během výstavby nebezpečnými materiály. 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
S veškerými odpady vniklými na staveništi bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. 
O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Znečišťování místních komunikací je 
nepřípustné. Prevencí k tomu to opatření bude očišťování nákladních automobilu před 
vyjetím ze staveniště. Zvláštní požadavky na životní prostředí nejsou požadovány. 
Stavbou nejsou omezeny území s výskytem chráněných živočichů nebo biokoridory.   
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Řešeno v samostatné kapitole č. 7:  Bezpečnost technologické etapy spodní 
stavby. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob před úrazem v prostoru staveniště bude 
zajištěna zamezením přístupu třetích osob pomocí mobilního oplocení a pomocí 
uzamykatelné brány. Toto oplocení bude ze tří stran do výšky dvou metrů a bude 
vyplněno drátěnou výplní. Ze západní strany, kde se nacházejí bytové domy, bude 
oplocení neprůhledné. Toto opatření je dáno kvůli zamezení šíření hluku a prašnosti. Na 
vjezdové bráně a na plotě budou umístěny výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 
neoprávněným osobám dle NV č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a 
Katalogové číslo Kategorie Název odpadu Způsob likvidace
03 03 01 O Odpadní kůra a dřevo odvoz k dalšímu zpracování 
15 01 01 O Papírový obal recyklace
15 01 02 O Plastový obal recyklace
15 01 06 O Směsný obal odvoz do spalovny
15 01 10 N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné
ekologická likvidace
17 01 01 O Beton odvoz na skládku
17 02 01 O Stavební odpady ze dřeva odvoz do spalovny
17 02 04 N Dřevo obsah. nebez. látky ekologická likvidace
17 03 N
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehtu 
recyklace
17 05 04 O Zemina odvoz na depinii
20 03 01 O Komunální odpad odvoz do spalovny 
Tab.  12 Tabulka odpadů zařízení staveniště 
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provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. U vstupu na staveniště 
bude vyvěšená tabule s příkazovými a zákazovými značkami. Stavebními pracemi 
nebude nijak ohrožena bezpečnost provozu na přilehlé zpevněné ploše sloužící pro 
obyvatelé bytových domů a nebude ohrožena ani bezpečnost chodců v blízkosti 
staveniště. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Není vyžadováno bezbariérové užívání dotčených staveb, tudíž nebude řešeno.  
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
  
 Vzhledem k rozsahu a umístění stavby se nepožadují žádná dopravní inženýrská 
opatření.    
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Jisté omezení veřejných zájmu bude předpokládáno během celé technologické 
etapy, kdy obyvatelé sousedních bytových domů budou mít omezení v podobě zákazu 
parkování na zpevněné ploše vedoucí ke staveništi. Toto opatření zajísti plynulý příjezd 
stavebních strojů na staveniště a to zvláště pro autodomíchávače nebo nákladní 
automobily, které budou zajišťovat odvoz nepotřebné zeminy na skládku. Při výkopových 
prací budou nákladní automobily při opouštění staveniště očištěny od hlíny a dalších 
nečistot, aby neznečišťovaly místní komunikaci. Toto opatření bude zajištěno buď 
očištěním pomocí kartáčů, anebo pomocí vysokotlakého čističe. Stavební práce nebudou 
probíhat v době mezi 22:00 a 6:00 hod., aby byl zajištěn noční klid. Eliminace šíření 
hluku od stavebních strojů bude zajištěno pomocí plného mobilního oplocení. Plné 
Mobilní oplocení bude umístěno na celé západní straně, kde se nacházejí sousední bytové 
domy. Toto oplocení bude také eliminovat šíření prašnosti ze staveniště.  
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Postup stavebních prací pro hrubou spodní stavbu: 
1) Příprava staveniště 
2) Zaměření a vytýčení pozemku 
3) Skrývka ornice 
4) Výkopové práce 
Obr. č.  43 Zákaz vstupu na staveniště [2] Obr. č.  44 Informační značení [3] 
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šířka 2 438 mm
délka 6 058 mm
výška 2 800 mm
el. Přípojka 380V/32 A
Kancelář, šatna - BK1
Obr. č.  45 Stavební buňka BK1 [5] 
Obr. č.  46 Sklad nářadí [6] 
Tab.  13 Rozměry stavební buňky BK1 
5) Základové konstrukce 
6) Hydroizolace základů  
Zahájení výstavby bude do dvou měsíců od vydání stavebního povolení, ihned po 
předání a převzetí staveniště. Předpokládaná doba realizace výstavby hrubé spodní stavby 
je odhadována na 46 dní. 
4 Objekty zařízení staveniště  
 
Pro zajištění plynulého chodu stavebních prací a pro správné řízení stavby budou 
na pozemku staveniště osazeny mobilní buňky provozního a sociálního charakteru. Tyto 
mobilní buňky budou od společnosti TOI TOI. Na veškerý odpad budou na staveništi 
umístěny příslušné kontejnery.   
 
4.1  Kancelář stavbyvedoucího a mistra, šatny pracovníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto stavební buňky budou umístěny na severní straně pozemku. Šatny 
pracovníku budou tvořeny celkově dvěma stavebníma buňkama. Celková plocha šaten je 
29,5 m2, což je dostačující plocha pro maximálně 15 pracovníku. Kancelář 
stavbyvedoucího je tvořena jednou stavební buňkou o ploše 14,7 m2, což je dostačující 
plocha. Doporučená plocha pro jednu vedoucí osobu je 13 m2. [5]  
 
4.2 Sklad nářadí a drobného materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato stavební buňka od firmy TOI TOI bude sloužit pro uskladnění nářadí, náčiní, 
drobných strojů a dalšího vybavení. Vstupní dveře zaujímají celou šířku kontejneru, což 
umožňuje skladování i materiálu s větším objemem. Tato buňka bude umístěna mezi 
kanceláři se šatnami a mezi staveništní zpevněnou plochou. [6] 
 
 
 
šířka 2 438 mm
délka 6 058 mm
výška 2 591mm
Skladový kontejner - LK1
Tab.  14 Rozměry skladu nářadí 
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šířka 1 980 mm
délka 1 980 mm
výška 2 600 mm
el. Přípojka 380V/32 A
Vrátnice
šířka 1 200 mm
délka 1 200 mm
výška 2 300 mm
hmotnost 82 kg
Mobilní WC toaleta TOI TOI FRESH
šířka 550 mm
délka 1 300 mm
výška 1 300 mm
Mobilní umyvárna VOŠBOULE
Obr. č.  47 Vrátnice [7] 
Obr. č.  48 Mobilní toaleta [8] 
Obr. č.  49 Mobilní umyvárna [9] 
Tab.  15 Parametry vrátnice 
Tab.  16 Parametry mobilní toalety 
Tab.  17 Rozměry mobilní umyvárny 
 
4.3 Vrátnice  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrátnice bude umístěna hned u plné dvoukřídlé mobilní brány, aby byl z vrátnice 
dostatečný přehled o dopravě na staveništi. Tato stavební buňka má prosklené stěny a 
výklopná okna, které zajišťují dobrý a nezbytný přehled. [7] 
 
4.4 Mobilní toaleta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem budou umístěny na staveništi dvě mobilní toalety. Tyto toalety budou 
umístěny v blízkosti šaten pro pracovníky. Mobilní toalety byly navrhnuty kvůli chybějící 
kanalizační přípojce. Tyto toalety se budou pravidelně vyměňovat za prázdné. [8] 
 
4.5 Mobilní umývárna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato mobilní umývárna bude umístěna vedle mobilních WC. Má vlastní zásobník 
na 227 litrů vody. Mobilní umyvárna byla navrhnuta kvůli chybějícímu kanalizačnímu 
potrubí. Umývárna se bude pravidelně vyměňovat, anebo se zajistí její pravidelné 
vyprazdňování. [9]  
72 
  
šířka 2 000 mm
délka 3 000mm
výška 1 000 mm
objem  6 m³
Kontejner na odpad 
šířka 550 mm
délka 480 mm
výška 930 mm
objem  120 l
Plastová popelnice
Obr. č.  50 Kontejner na odpad [10]   
Obr. č.  51 Popelnice [11]   
Obr. č.  53 Mobilní oplocení – průhledné [12]   Obr. č.  52 Mobilní oplocení – plné [55]   
Tab.  18 Parametry kontejneru 
Tab.  19 Parametry popelnice 
 
4.6 Kontejner na odpad 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na staveništi budou umístěny dva kontejnery. Jeden bude sloužit na staveništní 
odpad, druhý budou sloužit na komunální odpad. Tyto kontejnery budou umístěny 
v blízkosti zpevněné plochy, aby byla zajištěna snadná výměna za prázdné kontejnery.  
 
4.7 Popelnice na tříděný odpad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na staveništi budou umístěny celkem tři plastové popelnice – na papírový odpad, 
na plastový odpad a na asfaltový odpad. Umístění bude vedle kontejneru na odpad a bude 
zajištěno pravidelný odvoz odpadu na skládku.  
 
4.8 Mobilní oplocení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po celém obvodu staveniště bude sestaveno mobilní oplocení, aby zamezilo 
vniknutí třetích osob. Toto mobilní oplocení bude do výšky dvou metrů. Toto oplocení 
bude dvojího typu. Jedno bude průhledné a bude sestaveno ze tří stran tam, kde nejsou 
sousední budovy. Druhé bude plné a bude sestaveno z jihozápadní strany, u které jsou 
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Obr. č.  54 Mobilní brána – plná [13] 
sousední budovy. Toto opatření je z důvodu eliminace šíření hluku ze staveniště a 
omezení šíření prašnosti ze staveniště na sousední objekty. Jednotlivé tabule budou 
spojeny pevnostními sponami a tyto tabule budou osazeny do betonových stojanu pro 
lepší stabilitu.   
 
4.9 Plná dvoukřídlá mobilní brána  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato mobilní brána bude sloužit pro uzavření celého staveniště v době, kdy na 
staveništi nebudou probíhat žádné stavební práce. Brána bude umístěna na jihovýchodní 
straně pozemku u vjezdu na staveniště. Výplň brány je z trapézového plechu tloušťky 0,6 
mm. Celková šířka brány je 4,8 metrů a výška je 2 metry. [13] 
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Obr. č.  55 Dozer CAT D8T [14]   
1  Úvod 
 
Stroje jsou rozděleny podle svého využití na stroje pro zemní práce, stroje pro 
manipulaci s betonem, ostatní stroje pro realizaci hrubé spodní stavby a pomocné stroje. 
Stroje byly vybrány, aby byly využívány čím jak nejefektivněji a aby byly pro stavbu 
ekonomicky výhodné.  
Při práci se stroji se budou dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Stroje se smí používat pouze na práci, ke které jsou určeny. Obsluhovat 
stroje smí pouze osoby, které mají k těmto strojům oprávnění. Tyto osoby musí být před 
zahájením prací řádně proškoleny. Při práci se všemi stroji je třeba se řídit pokyny a to 
především nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
 
2  Stroje pro zemní práce  
 
2.1 Pásový dozer Caterpillar CAT D8T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pásový dozer bude použit pro skrývku ornice v tloušťce 250 mm. Tuto ornici bude 
navršovat na podélné hromady. Dozer bude využit také na skládce ornice a zeminy, kde 
bude rozhrnovat navezenou zeminu na požadovaný tvar. Jeho pracovním nástrojem je 
radlice sloužící k rozhrnování nebo právě ke skrývce ornice. Šířka radlice u tohoto typu 
dozeru je 3,94 m a kapacita radlice je 8,7 m3. Diferenciální řízení udržuje u obou pásů 
plný výkon a umožňuje tak zatáčení pod zatížením. Na staveniště se dozer musí přepravit 
pomocí tahače s nízkoložným přívěsem se zalomeným rámem. [15] 
 
 
Výpočet výkonnosti dozeru: 
Teoretická výkonnost: Q = 3600*(Vs/T) [m
3/h] 
   = 3600*(8,7/28) 
= 1118,57 m3/h 
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Motor
Typ motoru Cat C15 ACERT
Výkon motoru (maximální ) 271 kW    363 hp
Zdvihový objem  15,2 l
Podvozek
Šířka desek pásů 610 mm
Počet desek pásu na každé straně 44
Rozchod pásů (1) 2 083 mm
Hmotnost
Provozní hmotnost 39 795 kg
Přepravní hmotnost 30 490 kg
Převodovka
1. vpřed – tažná síla (1000) 618,5 N
2. vpřed – tažná síla (1000) 338,2 N
3. vpřed – tažná síla (1000) 186,9 N
Radlice
Objem (SAE J1265) 8,7 m3
Šířka (přes krajní břity) 3 940 mm
Tab.  20 Technické údaje dozeru 
Kde: 
Vs [m
3]: objem zeminy vytěžené a zpracované během jednoho teoretického pracovního 
cyklu 
T [s]: doba teoretického cyklu – T = t1+ t2= 16+12 = 28 s 
Kde:  t1 – doba těžení (2 km/h = 0,55 m/s) => na 8,8 m = 16 s 
 t2  - doba zpáteční jízdy (3 km/h = 0,83 m/s) => na 9,7 m =12 s 
Provozní výkonnost: Qp = Q*k1* k2* k3* k4 
   = 1118,57*0,956*1,20*0,4*0,6 
Kde:   = 307,97 m3/h 
k1 - součinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran radlice  
k1 = 1-0,005*L 
    = 1-0,005*8,8 = 0,956 
Kde L je dráha hrnutí zeminy  
k2 - součinitel vlivu zeminy – třída 2. = 1,20 
k3- součinitel časového využití dozeru – 0,4 
k4- součinitel vlivu obsluhy stroje – 0,6 
 
Závěr: Provozní výkonnost pásového dozeru bude 307,97 m3/h. Při této výkonnosti 
tento stroj sejme 363,25 m3 ornice za 1 hodinu a 11 minut.  
 
Technické údaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry stroje: 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rozchod pásů 2 083 mm
2 Šířka dozeru 3 057 mm
3 Výška stroje od hrany záběrových břitů 3 500 mm
4 Délka pásu ve styku se zemí 3 206 mm
5 Délka základního dozeru (od článku radiálního
čepu ke špičce zadního záběrového břitu) 4 554 mm
6 Výška záběrových břitů 78 mm
7 Světlá výška 613 mm
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Obr. č.  57 Rýpadlo-nakladač 434F2 [16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýpadlo-nakladač budou použit k přepravě ornice na skládku, při výkopu stavební 
jámy, pro nakládání zeminy na nákladní automobily, pro dopravu zeminy na skládku a 
pro výkopy stavebních rýh. Vzhledem jeho velkým možnostem a flexibilitě, bude tento 
stroj využíván na staveništi nejvíce z hlediska časového plánu.  
Stroj je vybaven mechanickými ovládacími prvky vyžadujícími malé úsilí. 
Poskytuje snadný a bezpečný provoz pro obsluhu. Stroj je vybaveny stejně velkými 
pneumatikami, což přináší mnoho výhod navíc – vynikající rozjezd a nízký tlak na půdu, 
zvýšený výkon nakládacího zařízení a řízení všech kol. Nakládací lopata, také jako 
víceúčelová, má objem 1,15 m3 a šířku 2,43 m. Podkopové zařízení bude mít lopatu šířky 
0,9 m kvůli šířce stavebních rýh a bude sloužit také pro svahování stavební jámy. Objem 
lopaty pro šířku 0,9 m je 0,3 m3.  Na staveniště se rýpadlo nakladač dopraví po vlastní 
ose. [17] 
 
 
 
 
Obr. č.  56 Rozměry dozeru [15] 
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Výpočet výkonnosti rýpadlo-nakladače: 
 
a) Pro přesun ornice:  
Teoretická výkonnost: Q = 3600*(Vs/T) [m
3/h] 
= 3600*(1,15/46) 
Kde:   = 90 m3/h 
Vs [m
3]: objem zeminy přesunuté během jednoho teoretického pracovního cyklu 
T [s]: doba teoretického cyklu – T = t1+ t2 + t3= 10+20+16 = 46 s 
Kde:  t1 - doba nabíraní zeminy => 10 s  
 t2  - doba přesunu zeminy (8 km/h = 2,22 m/s) => na 44 m =20 s 
 t3  - doba zpáteční jízdy (10 km/h = 2,77 m/s) => na 44 m =16 s 
Provozní výkonnost: Qp = Q*k1 
   = 90*0,7 
Kde:   = 63 m3/h 
k1 - součinitel zahrnující pracovní využití - 0,7  
Závěr: Provozní výkonnost rýpadlo-nakladače při přesunu ornice bude 63 m3/h. 
Při této výkonnosti přesune stroj 363,25 m3 ornice za 5 hodin a 46 minut.  
 
b) Pro hloubení jámy: 
Teoretická výkonnost: Q = 3600*(Vs/T) [m
3/h] 
= 3600*(1,15/50) 
Kde:   = 82,8 m3/h 
Vs [m
3]: objem zeminy přesunuté během jednoho teoretického pracovního cyklu 
T [s]: doba teoretického cyklu – T = t1+ t2 + t3+ t4+ t5= 15+10+5+10+10 = 50 s 
Kde:  t1 - doba těžení - 15 s  
t2 - doba příjezdu k nákladnímu automobilu - 10 s 
 t3  - doba zvednutí lopaty – 5 s  
 t4  - doba vyprázdnění – 10 s  
t5 - doba příjezdu k místu těžení - 10 s 
 
Provozní výkonnost: Qp = Q*k1* k2 
   = 82,8*0,7*1,15 
Kde:   = 66,65 m3/h 
k1 - součinitel zahrnující pracovní využití - 0,7  
k2 - součinitel zahrnující třídu těžitelnosti - 1,15  
Závěr: Provozní výkonnost rýpadlo-nakladače při hloubení stavební jámy bude 
66,65 m3/h. Při této výkonnosti vytěží stroj 204,4 m3 zeminy za 3 hodiny a 4 
minuty. 
 
c) Pro hloubení základových rýh:  
Teoretická výkonnost: Q = 3600*(Vs/T) [m
3/h] 
= 3600*(0,3/60) 
Kde:   = 18 m3/h 
Vs [m
3]: objem zeminy přesunuté během jednoho teoretického pracovního cyklu 
  objem lžíce při šířce 900 mm - 0,3 m3 
T [s]: doba teoretického cyklu – T = t1+ t2 + t3+ t4= 20+20+10+10 = 60 s 
Kde:  t1 - doba těžení - 20 s  
t2 - doba zvednutí a otočení - 20 s 
 t3  - doba vyprázdnění – 10 s  
 t4  - doba návratu – 10 s  
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Motor
Model
Přeplňovaný elektronicky řízený motor C4.4 ACERT s 
chlazením plnicího vzduchu (74,5 kW)
Celkový výkon 74,5 kW        101 hp
Zdvihový objem 4,4 l
Hmotnost
Provozní hmotnost 9 257 kg - 11 500 kg
Řízení
Typ Přední kola
Kružnice zatáčení
Vnější, přední kola 8,2 m
Vnější, nejširší nakládací lopata 11,0 m
Nakládací zařízení 
Objem lopaty 1,15 m3
Šířka 2 434 mm
Nosnost při max. výšce zdvihu 4 329 kg
1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích 5 840 mm
2 Celková přepravní výška 3 780 mm
3 Výška k vršku kabiny/přístřešku 2 889 mm
4 Výška k vršku výfukového komínku 2 754 mm
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 795 mm
6 Rozvor kol, AWD 2 235 mm
7 Maximální výška závěsného čepu 3 518 mm
8 Úhel vyklápění při plném zdvihu 45°
9 Dosah vyklápění při max. úhlu vyklopení 908 mm
10 Maximální zaklopení lopaty v úrovni terénu 44°
11 Hloubkový dosah 154 mm
12 Od mřížky chladiče po břit lopaty v nesené poloze 1 479 mm
13 Maximální provozní výška 4 463 mm
14 Hloubkový dosah, maximální 4 353 mm
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 600 mm 4 309 mm
16 Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu 5 660 mm
17 Dosah nakládky 1 758 mm
18 Stabilizační opěry 2 352 mm
Tab.  21 Technické údaje rýpadlo-nakladače 
Provozní výkonnost: Qp = Q*k1 
   = 18*0,7*1,15 
Kde:   = 14,5 m3/h 
k1 - součinitel zahrnující pracovní využití - 0,7 
k2 - součinitel zahrnující třídu těžitelnosti - 1,15 
 
Závěr: Provozní výkonnost rýpadlo-nakladače při hloubení základových rýh bude 
15,5 m3/h. Při této výkonnosti vytěží stroj 133,85 m3 zeminy za 8 hodin a 38 minut. 
 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Rozměry stroje: 
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Obr. č.  58 Rozměry rýpadlo-nakladače [17] 
Obr. č.  59 Nákladní automobil Tatra [18] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Nákladní automobil Tatra T815-231 S25 6x6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákladní automobil budou sloužit k odvážení vytěžené zeminy na skládku 
vzdálenou 27 km od staveniště. Tento nákladní automobil má třístranný sklápěč, což je 
výhodou pro rychlejší vyložení nákladu. Maximální objem korby je 9 m3, ale vzhledem 
jeho nosnosti a objemové hmotnosti zeminy smí tento nákladní automobil převážet pouze 
8,5 m3. Konstrukce podvozku zaručuje plynulé a rychlé přejezdy terénními nerovnostmi. 
Pro zajištění plynulosti a efektivnosti budou použity celkově 4 nákladní automobily. Na 
staveniště se nákladní automobil dopraví po vlastní ose. [19] 
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Motor
Typ TATRA T3D-928-30, EURO 5
Celkový výkon 325 kW
Max. točivý moment při 1 100 ot/min 2 100 Nm
Převodovka
Typ TATRA 14 TS 210L synchronizovaná
Hmotnost
Max. tech. přípustná hmotnost 28 500 kg
Užitečné zatížení 16 300 kg
Rychlost 
Max. rychlost 85 km/hod 
Korba 
Typ třístranně sklopná korba
Objem 9 m3
Tab.  22 Technické údaje nákladního automobilu 
Obr. č.  60 Rozměry nákladního automobilu [19] 
Stanovení potřebného počtu nákladních automobilů: 
Počet aut: N=Tt/tload 
  = 2,04/0,59 
Kde:  = 3,45 => 4 nákladní automobily 
Tt [h]: celková doba nákladního automobilu - Tt = tload+ tc+ tu + tb 
Kde:      =0,59+0,9+0,1+0,45=2,04 h 
tload – čas pro naložení => Vkorby/Qp = 8,5/14,5 = 0,59 h 
 Vkorby - maximální objem zeminy, kterou může nákladní automobil uvést – 8,5 
m3 
 Qp - provozní výkonnost rýpadlo-nakladače – 14,5 m
3/h  
tc – doba odvozu => d/v1 = 27/30 = 0,9 h 
 d - vzdálenost skládky od staveniště - 27 km  
 v1 – průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu – 30 km/h 
tu – doba vyprázdnění – 0,1 h  
tb – doba návratu => d/v2 = 27/60 = 0,45 h 
 d - vzdálenost skládky od staveniště - 27 km  
 v1 – průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu – 60 km/h 
Závěr: Pro plynulý odvoz zeminy na skládku vzdálenou 27 km od místa staveniště 
budou zapotřebí 4 nákladní automobily.  
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry vozidla:  
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Obr. č.  61 Autodomíchávač [20] 
3 Stroje pro manipulaci s betonem  
 
3.1 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 9 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autodomíchávač bude dodávat čerstvou betonovou směs na staveniště. Čerstvý 
beton bude dovážet z betonárky vzdálené 10,3 km od staveniště. Autodomíchávač po 
přijetí na staveniště bude ihned plnit přistavené autočerpadlo. Kapacita domíchávače činí 
9 m3. Aby byl zajištěn plynulý a efektivní provoz, budou použity 3 autodomíchávače. 
Tyto vozidla se na staveniště dopraví po vlastní ose.  
 
   
Stanovení potřebného počtu autodomíchávačů: 
Počet aut: N=Tt/tv 
= 82/27 
Kde:  = 3,04 => 3 autodomíchávače 
Tt [min]: celková doba autodomíchávače - Tt = t1+ tv+ t2+ t3+ t4 
Kde:      =13+27+10+12+20 = 82 min.  
t1 – doba dopravy betonu na staveniště - t1=d/v1= 10,3/50 = 0,21 h => 13 min.  
 d - vzdálenost betonárky od staveniště – 10,3 km  
 v1 – průměrná rychlost plného autodomíchávače – 50 km/h 
tv – doba vyprázdnění autodomíchávače – 27 min.  
 objem autodomíchávače – 9 m3  
 čerpadlo Schwing – 90 m3/h 
1 dělník (Nh = 0,25 na m3) – zpracuje 4 m3/h 
5 dělníku zpracuje 20 m3/h => 5 dělníků zpracuje 9 m3 za 27 min.  
t2 – doba vyčištění autodomíchávače – 10 min. 
t3 – doba přemístění prázdného autodomíchávače na betonárku – t1=d/v1= 10,3/55  
= 0,19 h => 12 min. 
 d - vzdálenost betonárky od staveniště – 10,3 km  
 v1 – průměrná rychlost prázdného autodomíchávače – 55 km/h 
t4 – doba manipulace na betonárce a naplnění autodomíchávače – 20 min. 
 
Závěr: Pro plynulý průběh zpracování čerstvé betonové směsi budou zapotřebí 3 
autodomíchávače, které budou dopravovat beton z betonárky vzdálené 10,3 km.  
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Domichávač 
Typ AM 9 C
Jmenovitý objem 9 m3
Geometr. Objem 15 810 l
Sklon bubnu 11,2°
Separátní pohon SH 
Typ D914L06 
Výkon 86,5
Otáčky bubnu za minutu 0-12
A - Průměr bubnu 2300 mm
B - Výška násypky 2499 mm
C - Průjezd. Výška 2503 mm
D - Výsypná výška 1101 mm
Tab.  23 Technické údaje autodomíchávače 
Obr. č.  62 Rozměry bubnu autodomíchávače [20] 
Obr. č.  63 Autočerpadlo [21] 
Technické údaje:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autočerpadlo bude použito na vnitrostaveništní dopravu čerstvé betonové směsi. 
Poslouží k betonování základů a plnění ztraceného bednění betonovou směsí. Toto 
autočerpadlo s nízkou hmotnosti má malé rozměry a snadnou ovladatelnost. Jelikož bude 
nutné dopravovat betonovou směs do vzdálenostech kolem 24 metrů je tento typ ideální 
volbou. Autočerpadlo je vybaveno teleskopickým výložníkem a jeho horizontální dosah 
je 26,5 m. Autočerpadlo má čerpadlo typu P 2020, který má garantované dopravované 
množství betonu 90 m3/h. Toto vozidlo se na staveniště dopraví po vlastní ose.  
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Výložník
Typ S 31 XT
Vertikální dosah 30,5 m
Horizontální dosah 26,5 m
Počet ramen 4
Délka koncové hadice 4 m
Pracovní rádius otoče 550°
Čerpací motor
Typ P 2020
Pohon 320 l/min
Dopravované množství 90 m3/h
Tab.  24 Technické údaje autočerpadla 
Obr. č.  64 Rozměry výložníku S31 XT 
Technické údaje:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry: 
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Tatra T815 6x6
Motor
Typ T 3-929-11
Celkový výkon 208 kW
Hmotnost
Max. tech. přípustná hmotnost 22 000 kg
Užitečné zatížení 10 700 kg
Rychlost 
Max. rychlost 80 km/hod 
Hiab X-CL 12
Nosnost 11,1 tm
Dosah ramene 6 m
Max. pracovní tlak 30,5 MPa
Potřebný instalační prostor 685 mm
Hmotnost 1 100 kg
Obr. č.  65 Tatra s hydraulickou rukou [22] 
Tab.  25 Technické údaje Tatry 
Tab.  26 Technické údaje hydraulické ruky 
Obr. č.  66 Dosah ramene při zatížení [23] 
4 Ostatní stroje  
 
4.1  Tatra 815 s hydraulickou rukou Hiab X-CL 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vozidlo Tatra 815 s hydraulickou rukou bude použito pro dovoz řeziva, 
betonářské výztuže a palet se ztraceným bedněním. Pomocí jeho hydraulické ruky bude 
zajištěno jak naložení materiálu, tak i skládku na požadované místo. Hydraulická ruka má 
nosnost 11,1 tun a dosáhne do vzdálenosti 6 metrů. Toto vozidlo je velmi přínosné a 
efektivní pro dovoz veškerého materiálu na staveniště.  Vozidlo se dopraví na staveniště 
po vlastní ose. [23] ; [24] 
 
Technické údaje vozidla:    Technické údaje hydraulické ruky:  
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Obr. č.  67 Parametry hydraulického ramene [23] 
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Taháč IVECO AD 720T42 WTH
Konfigurace 6x6
Motor
Typ Iveco Cursor 13
Výkon 309 kW
Max. rychlost 90 km/h 
Maximální zatížení 
Přední náprava 8 000 Kg
Zadní náprava 26 000 Kg 
A Rozvor 3 200 mm
B Celková délka 6 844 mm
C Přední převis 1 440 mm
D Zadní převis 785 mm
E Šířka kabiny 2 550 mm
F Zadní strana kabiny 300 mm
K Výška kabiny 3 108 mm
L Výška rámu zadní 1 094 mm
M Šířka vozidla 2 040 mm
N Šířka kol 1 827 mm
P Světlá výška kol 337 mm
Obr. č.  68 Tahač IVECO [25] 
Tab.  27 Technické údaje tahače 
Obr. č.  69 Rozměry tahače [26] 
4.2  Tahač IVECO AD 720T42 WTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahač bude použit na přepravu dozeru, který se na staveniště nedostane po vlastní 
ose. Vzhledem nadměrné hmotnosti dozeru je konfigurace tahače zvolen na 6x6. Tahač 
bude mít k sobě připojen nízkoložný návěs, který má maximální zatížení na točnici tahače 
18 000 kg. Únosnost zadní nápravy tahače je 26 000 kg. [26] 
 
 
Technické údaje:  Rozměry:  
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Obr. č.  70 Nízkoložný návěs [27] 
Obr. č.  71 Rozměry návěsu [27] 
4.3  4-nápravový nízkoložný návěs se zalomeným rámem značky 
SCHWARZMULLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návěs bude sloužit k přepravě dozeru. Návěs bude zapojen za tahač IVECO. 
Tento návěs je 4-nápravový kvůli jeho nosnosti, která činí až 40 000 kg. Tento typ návěsu 
je zvolen kvůli velké hmotnosti dozeru. Přepravní hmotnost dozeru je 30 490 kg. 
Maximální zatížení točnice návěsu činí 18 000 kg. [27] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hmotnost 
Zatížení točnice návěsu 18 000 kg
Zatížení náprav 40 000 kg
Celková hmotnost při 
maximálním užitečném 
zatížení
58 000 kg
Rozměry
Přední zvýšená plošina 3 500/2 550 mm
Základní ložná plocha 7  8 00/2 550 mm
Zadní šikmý nájezd 1 000/2 550 mm
Tab.  28 Technické údaje návěsu 
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Obr. č.  72 Mobilní jeřáb Grove [28] 
Obr. č.  73 Zátěžová diagram jeřábu [29] 
4.4  Mobilní jeřáb Grove GMK2035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilní jeřáb bude použit na staveništi pro vyložení a uložení mobilních 
stavebních buněk TOI-TOI. Jeho maximální nosnost je 35 t. Vozidlo se dopraví na 
staveniště po vlastní ose. [29] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autojeřáb Grove GMK2035
Hmotnost 24 t 
Maximální nosnost 30 t
Výložník
Dosah háku (8 t) 29 m
Maximální vyložení  (1,2 t) 26 m
Rozměry 
Průjezdní šířka 2500 mm
Průjezdní výška 3300 mm
Přejezdová max. rychlost 80 km/h
Tab.  29 Technické údaje jeřábu 
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Obr. č.  74 Rozměry autojeřábu [29] 
Obr. č.  75 Dodávka VW LT 35 kombi [30] 
Rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.5  Dodávka Volkswagen LT 35 kombi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodávka bude sloužit pro přepravu 
drobného materiálu jako je např.: odbedňovací 
přípravek, hydroizolační nátěr, hřebíky, vruty a 
menší stroje. Tato dodávka má velký kufr, což 
se na stavbě určitě bude hodit, protože bude 
nutné přepravit balíky s XPS deskami. Obsahuje 
naftový motor s výkonem 70 kW. [31] 
 
 
 
 
 
 
 
Motor 
Typ Naftový
Výkon 70 kW 
Karoserie
Počet dveří 4
Počet míst k sezení 2
Rozměry
Objem kufru 13 400 l
Délka 6 535 mm
Šířka 1 933
Výška 2 570 mm
Hmotnost
Hmotnost auta 2 427 kg
Tab.  30 Technické parametry dodávky 
93 
  
Vibrační pěch
Typ motoru Honda GX 100
Výkon motoru 2,1 kW
Provozní hmotnost 62 kg
Šířka patky 280 mm
Počet úderů 700/min
Vibrátor
Délka hřidele 1000-5000 mm
Průměr hřidele 30-48 mm
Napájení 230 V AC
Počet kmitů 12 000/min
Vibrační deska 
Typ CR 1
Hmotnost 103 - 118kg
Pracovní šířka 40 cm
Odstředivá síla 20 kN
Motor Honda
Výkon motoru 4,6 kW
Tab.  31 Technické údaje vibrační desky 
Tab.  32 Technické údaje vibračního pěchu 
Tab.  33 Technické údaje mechanického vibrátoru 
5 Pomocné stroje 
 
5.1 Vibrační deska WEBER CR1 
Deska bude sloužit k hutnění zásypu. Jelikož se 
zemina bude vrstvit po jednotlivých vrstvách, aby bylo 
dosaženo požadované zhutnění, tento stroj bude velice 
potřebný pro tuto práci. Je to výkonný stroj s pojezdem 
vpřed i vzad. Na staveniště bude dopravena nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. [32] 
 
Technické údaje:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Vibrační pěch WEBER SRV 590 
Pěch bude sloužit k zhutnění zásypu a to hlavně, tam kde 
se nemůže dostat vibrační deska. Vzhledem jeho menší 
hmotnosti, bude snadnější manipulace než s vibrační deskou. 
Na staveniště bude dopraven dodávkou.  
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Mechanický vibrátor do betonu WEBER MVX  
Vibrátor bude sloužit k zhutnění betonové 
směsi základových pasů a hlavně k zhutnění zálivky 
do ztraceného bednění. Lehká pohonná jednotka, 
flexibilní hřídel a vibrační hlavice tvoří kompletní 
pečlivě uzavřený systém. Na staveniště bude 
dopraven dodávkou. [34]  
 
Technické údaje:  
 
 
 
Obr. č.  76 Vibrační deska [32] 
Obr. č.  77 Vibrační pěch [33] 
Obr. č.  78 Mechanický vibrátor [34] 
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Vrtačka 
Hmotnost 2,8 kg
Napájecí napětí 230 V
Jmenovitý příkon 1 100 W
Otáčky na prázdno 
(max.) 2 800/min
Kotoučová pila
Hmotnost 3,4 kg
Jmenovitý příkon 1 100 W
Napájecí napětí 230 V
Rozměr pilového kotouče 160×20/2,2 mm
Otáčky naprázdno 4 700 /min
Vibrační lišta 
Hmotnost 14,8 kg
Šířka záběru 2 m
Motor Honda GX25
Délka rukojeti 3,6 m
Tab.  34 Technické údaje kotoučové pily 
Tab.  35 Technické údaje vibrační lišty 
Tab.  36 Technické údaje příklepové vrtačky 
5.4 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D  
Ruční elektrická kotoučová pila bude sloužit na 
staveništi při montáži dřevěného bednění. Tato pila je 
vhodná pro zkracování řeziva a pro vyřezávání různých 
tvarů. Je vhodná i pro řezání pro konkrétní úhel. [35] 
 
Technické údaje: 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
5.5 Vibrační lišta ATLAS COPCO BV20G 
Plovoucí vibrační lišta bude sloužit na vyrovnávání 
povrchu čerstvé betonové směsi při provádění betonáže 
podkladní desky. Dvoumetrová lišta je z hliníku, takže 
celková hmotnost nepřesahuje 14,8 kg. [36] 
 
Technické údaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 H-2CA 
Příklepová vrtačka poslouží na stavbě při vrtání 
otvoru do základových pasů. Tento typ je velice výkonný, 
takže nebude mít problém s vyvrtáním otvorů průměrů 
8 mm do hloubky 10 cm. [37] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  79 Kotoučová pila [35] 
Obr. č.  80 Vibrační lišta [36] 
Obr. č.  81 Příklepová vrtačka 
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Bruska 
Hmotnost 2,5 kg
Max. ø kotoučů 150 mm
Jmenovitý příkon 1 400 W
Napájecí napětí 230 V
Otáčky naprázdno 
(max.) 10 000/min
Motorová pila
Hmotnost 4,9 kg
Výkon 3 kW
Zdvihový objem 50,2 cm3
Objem palivové nádrže 0,50 l
Otáčky (max.) 10 000/min
Tab.  37 Technické údaje úhlové brusky 
Tab.  39 Technické údaje motorové pily 
5.7 Úhlová bruska NAREX EBU 150-14 CEA  
Úhlová bruska poslouží na staveništi hlavně při řezání 
betonářské ocele. Také poslouží k úpravě dřevěného bednění 
a to hlavně k odstranění výčnělku hřebíků nebo vrutů. Při 
výměně kotouče na diamantový poslouží bruska k řezání 
ztraceného bednění. Je to úhlová bruska s regulací otáček a 
automatickou vyvažovací jednotkou. [38] 
 
Technické údaje: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5.8 Aku vrtací šroubovák MAKITA DDF453SYJ 
Aku vrtací šroubovák bude použit při montáží laviček a 
dřevěného bednění, a to konkrétně na zašroubování vrutů. Díky 
dvěma akumulátorům je zajištěn nepřetržitý provoz. [39] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
5.9 Motorová pila STIHL MS 261 C-M 
Motorová pila bude sloužit na 
odstranění dřevin z vyznačeného prostorů na 
staveništi. Déle poslouží k úpravě dřevěných 
prvků při montáži dřevěného bednění. Tento 
typ motorové pily má nízkou hmotnost a 
vysoký výkon. [40] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
Aku šroubovák 
Hmotnost 1,6 kg 
Akumulátor 18 V / 1,5 Ah 
Výkon do dřeva Ø 36 mm 
Otáčky naprázdno 1 300/min
Obr. č.  82 Úhlová bruska [38] 
Obr. č.  83 Aku šroubovák [39] 
Obr. č.  84 Motorová pila [40] 
Tab.  38 Technické údaje aku šroubováku 
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Láhev+hořák
Celková hmotnost 10,5 kg
Výkon 28 kW
Spotřeba 2000g/h
Průměr hořáku 50 mm
Vysokotlaký čistič 
Průtok 468 l/hod.
Maximální tlak 150 bar
Typ motoru 230 V, 50 Hz
Příkon 2000 W 
Hmotnost 9,8 kg 
Obr. č.  85 Tlaková láhev s hořákem [41] Tab.  40 Technické údaje tlakové láhve a 
hořáku 
Tab.  41 Technické údaje vysokotlakého čističe 
5.10 Propanbutanová láhev s hořákem  
Propanbutanová láhev s hořákem bude sloužit na staveništi pro 
nahřívání a následnému přitavení asfaltových pásů k podkladnímu 
betonu. Vzhledem jeho hmotnosti a regulátorem tlaku na hořáku, je 
manipulace s tímto přístrojem snadná. [41]; [42] 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Vysokotlaký čistič Riwall REPW 150 SET  
Vysokotlaký čistič bude sloužit na staveništi hlavně pro čištění 
nákladních automobilů před vyjetím ze staveniště, aby tyto vozidla 
neznečišťovala místní komunikace odpadajícími kusy zeminy. 
Tento čistič může být rovněž použit na čištění nářadí. [43] 
 
Technické údaje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. č.  86 Vysokotlaký čistič [43] 
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 C. Požadavky na obsah plánu 
Podle přílohy č. 6 - Nařízení vlády č. 592/2006 v aktuálním znění.   
 
2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 
 
a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 
 
Zajištění oplocení 
- Po celém obvodu bude sestaveno mobilní oplocení, aby zamezilo vniknutí třetích osob. 
Toto mobilní oplocení bude vysoké dva metry.  
-Zajištění oplocení bude řešeno ukotvením mobilního oplocení do betonových stojanu. 
Jednotlivé tabule budou spojeny pevnostními sponami. 
- Toto oplocení bude dvojího typu. Jedno bude průhledné a bude sestaveno ze tří stran 
tam, kde nejsou sousední budovy. Druhé bude plné a bude sestaveno z jihovýchodní 
strany, u které jsou sousední budovy. Toto opatření je z důvodu eliminace šíření hluku ze 
staveniště a omezení šíření prašnosti ze staveniště na sousední objekty. 
Ohrazení stavby 
- Ohrazení bude řešeno pouze při vyhloubení stavební jámy. Po celém obvodě hrany 
stavební jámy bude zřízeno ohrazení formou výstražné pásky uchycenou na dřevěné 
kolíky. Tyto dřevěné kolíky budou vzdálené od hrany stavební jámy ve vzdálenosti 
nejméně 1,5 m. Takto bude stavební jáma zajištěna, aby upozorňovala na nebezpečí pádu 
osob do hloubky.  
Vstup a vjezd na staveniště  
- Na staveništi bude pouze jeden vjezd, který je obousměrný. Tento vjezd bude opatřen 
plnou dvoukřídlovou, mobilní bránou, která bude sloužit zároveň jako jediný vstup na 
staveniště. 
 -Tento vstup bude společný pro všechna pracovníky na staveništi. Na tomto vstupu bude 
vyvěšena informační tabule upozorňující na zákaz vstupu neoprávněným osobám. Tyto 
informační tabule budou odpovídat nařízení vládě č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o 
vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.  
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.  87 Zákaz vstupu na staveniště [2] Obr. č.  88 Informační značení [3] 
100 
  
- U vstupu je umístěna vrátnice, aby byl zajištěn větší přehled, jaké stroje a kdo se 
pohybuje na staveništi.  
- Na staveniště smí vstoupit jenom ti pracovníci, kteří byli seznámení se stavebním 
procesem a dostatečně proškolení o BOZP. Tito pracovníci budou dostatečně vybavení 
osobními ochrannými prostředky určenými OZO zhotovitele podle druhu vykonávané 
práce.  
- Na staveniště bude zamezen vstup pracovníkovi, jehož zdravotní stav neumožňuje 
výkon práce nebo je pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.  
- V případě návštěvy nebo exkurze, budou všichni návštěvnici proškolení o BOZP. 
Všechny osoby musí mít uzavřenou obuv, výstražnou vestu a helmu.  
- Po pracovní době, kdy všichni pracovníci opustí staveniště, se tento vstup uzamkne.  
Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
- Na pozemku staveniště bude zřízen prostor pro skladování v severní části tohoto 
pozemku. Tento prostor bude z keramického recyklátu o tloušťce 100 mm. Pod 
keramickým recyklátem musí být geotextilie. Tato vrstva bude dostatečně únosná, aby 
umožnila skladování veškerého materiálu a aby umožnila i manipulaci se stroji, jako je 
například zapatkování autočerpadla nebo autojeřábu.    
- Tento prostor je určen pro skladování – železné výztuže, kari sítí, rolí asfaltových pásů, 
palety se ztraceným bedněním, balíky tepelné izolace XPS desek a dřevěného materiálu 
pro sestavení bednění.  
- Tento prostor je řešen tak, aby umožňoval bezproblémovou manipulaci s materiálem. 
Skladovací plocha je rovná dostatečně zpevněná a je v takovém sklonu, aby byla 
odvodněná.  
- Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem je souběžně napojen na zpevněnou 
staveništní plochu, která bude sloužit jako vnitrostaveništní komunikace.     
 
b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 
- Vzhledem k řešení technologické etapy hrubé spodní stavby, zajištění osvětlení 
staveniště se nebude řešit, jelikož pracovní doba začíná v 8:00 hod. a končí v 17:00 hod. 
V případě potřeby, osvětlení pracoviště si zajistí pracovní četa samostatně.    
 
c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
 
- Přes plochu staveniště vede stávající síť plynovodu. Tento plynovod je veřejný a jedná  
se o středotlaký plynovod od společnosti GasNet.  
- Na tento plynovod se vztahuje ochranné pásmo 1 metr na obě dvě strany od půdorysu. 
- Tato stávající síť bude zaměřena a jednoznačně vyznačena ještě před převzetím 
staveniště.  
- Plynovod prochází pouze pod staveništní zpevněnou plochou, kde se nebude očekávat 
žádné výkopové práce a je zároveň dostatečné vzdálený od hrany staveništní jámy.  
- O tomto plynovodu budou podány dostatečné informace strojníkovi rýpadlo-nakladače 
vykonávající výkopové práce.  
 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 
- Během této technologické etapy se bude řešit hydroizolace formou horkovzdušného 
natavování asfaltových pásu. K této práci bude zapotřebí propanbutanová láhev 
s hořákem.  
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Obr. č.  89 Výstražné značení 
- Propanbutanová láhev, s kterou se bude vykonávat práce, bude střední velikosti tj. 10- ti 
kilová.  
- Propanbutanové láhve nebudou na staveništi skladovány, ale budou dováženy dle 
potřeby na staveniště.  
- Tlaková láhev nesmí volně stát bez dohledu, tudíž musí být bezpečně zajištěna proti 
překlopení a to za každé okolnosti. Způsob zajištění se volí tak, aby bylo umožněno 
snadné a bezpečné uvolnění. S tlakovou láhvi smí manipulovat pouze pracovník se 
svářečským kurzem a potřebnou kvalifikací. Při natavování svářeč zajistí dodržení 
podmínek požární bezpečnosti.  
- Na staveništi bude vždy přítomný hasičský přístroj, který bude umístěn v místě práce a 
ve stavební buňce stavbyvedoucího a dostatečně označen. V této buňce bude přítomná i 
lékárnička.   
  
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení 
 
Komunikace na staveništi 
-Na staveništi bude komunikace řešena formou zpevněné staveništní plochy. Tato 
komunikace bude sloužit pro vnitrostaveništní dopravu a pro zajištění dodávky materiálu.  
- Toto komunikace bude rovněž z keramického recyklátu tloušťky 100 mm, tudíž bude 
dostatečně únosná pro všechny stroje, které budou zapotřebí na tuto technologickou 
etapu.  
- Na podjíždění elektrického vedení není brán ohled, jelikož se na území staveniště 
nevyskytuje.  
Prozatímní rozvody elektřiny 
-Staveništní rozvod elektřiny bude řešen napojením hlavního staveništního rozváděče na 
přípojku budoucího objektu. 
-Tento rozvod bude veden do vedlejšího staveništního rozváděče, který je umístěn u 
stavebních buněk v severovýchodní části pozemku. Bude veden vedle zpevněné 
staveništní plochy pod zemí v hloubce 0,5 m, aby byla zajištěna ochrana proti 
mechanickému poškození.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- V případě výpadku elektřiny z důvodu zkratu, smí zapínat jističe pouze osoba, která má 
toto oprávnění. Tato osoba musí mít osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
-Pokud se na staveništi nepracuje, všechna elektrická zařízení musí být odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.   
- Elektrické kabely, které budou poškozeny, musí být odstraněny nebo vyměněny za 
nové.  
- Na hlavním a vedlejším staveništním rozváděči budou umístěny výstražné tabulky 
upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. [45] 
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Rozvod vody 
-Rozvod vody bude řešen pomocí hadice DN 15, která bude vedena pod zemí 
v nezámrzné hloubce, a to minimálně 800 mm pod úrovní terénu. Tato hadice bude vést 
souběžně s elektrickým kabelem vedle zpevněné staveništní plochy. Vývody vody budou 
formou venkovního vývodu vody a budou umístěny u vrátnice a u šaten pro pracovníky. 
Napojení této hadice bude ve vodoměrné šachtě od vodovodní přípojky objektu.   
Čerpání vody 
-Úroveň základové spáry je nad úrovní hladiny podzemní vody, tudíž se neuvažuje 
s odčerpáváním vody ze stavební jámy. 
-Při větším úhrnu srážkové vody je uvažováno s přirozeným odvodem veškeré vody do 
okolního prostředí vzhledem k svažitosti terénu, na kterém se nachází staveniště. 
V případě výskytu vody ve stavební jámě, zajistí se odčerpání vody pomocí dovezeného 
ponorného čerpadla.  
 
f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
 
Zajištění proti sesuvu zeminy 
-Zajištění proti sesuvu zeminy se očekává pomocí správného svahování zeminy 
v požadovaném sklonu.  
-Jelikož se jedna o hlínu písčitou s pevnou konzistenci, sklon svahu nesmí být menší než 
1:0,5. Tato hodnota odpovídá maximálnímu úhlu svahu, který je možno uskutečnit, což 
je 63°. [47] 
-Stroje nesmí zatěžovat hrany výkopy a to ve vzdálenosti nejméně 0,5 metru, aby nedošlo 
k náhlému zřícení svahu, a tím i k převrácení stroje.  
Řešení krizových situací 
-V případě požáru na staveništi, se musí postupovat podle těchto kroků: 
 Při větším požáru se všichni pracovníci  shromáždi na místě shromáždění. Toto 
místo je v tomto případě u vrátnice. Zjistí se, zda nikdo nechybí.  
 V případě, že by chyběly osoby, četa se rozdělí na dvě poloviny. První polovina 
bude hledat chybějící osoby. Druhá polovina čety přivolá příslušnou pomoc 
v podobě HZS a záchranné služby.  
 Stavbyvedoucí nebo mistr zajistí přerušení dodávky elektrického proudu 
vypnutím hlavního jističe celého staveniště. 
 V případě menšího požáru, četa zajistí uhášení svépomoci.   
-O výskytu požáru na staveništi se provede zápis do stavebního deníku.   
 
g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu 
 
Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště 
-Během výstavby se bude využívat pro vjezd na staveniště stávající asfaltová zpevněná 
plocha, která slouží pro obyvatele stávajících objektů. Během výstavby bude na této ploše 
omezení v podobě zákazu parkovaní, kvůli lepší manipulaci se stroji určené pro tuto 
výstavbu 
-Při výjezdu z této zpevněné plochy na místní komunikaci bude osazená dočasná 
dopravní značka “stůj, dej přednost v jízdě“, která bude určena pouze pro vozidla 
vyjíždějící ze stavby.  
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Obr. č.  90 Dopravní značení "Stůj, dej přednost v jízdě" [56] Obr. č.  91 Zákaz parkování [57] 
-Podrobnější informace o umístění značek je v příloze č. 2 Situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
-Při této technologické etapě se svislý přesun hmot bude řešit pouze při nakládání zeminy 
na nákladní automobil.  
-Vodorovný přesun těžkého materiálu na staveništi zajistí rýpadlo-nakladač. Lehčí 
materiál na staveništi se bude přesouvat pomocí koleček nebo ručně.  
-Jeden pracovník smí zvedat břemena ojediněle do 50 kg. Při častém zvedání smí 
pracovník zvedat břemena o maximální hmotnosti 30 kg. V případě, že je pracovník žena, 
smí manipulovat pouze s břemeny do maximální hmotnosti 20 kg. [48]   
-Mimostaveništní doprava je řešena pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
v případě zásobování a také autodomíchávačem pro dodávku čerstvé betonové směsi. 
V případě odvážení zeminy, jsou zajištěny nákladní automobily.  
 
h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 
ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 
povrchové a podzemní vody 
 
- Před zahájením zemních prací se musí vytýčit všechny trasy technické infrastruktury, 
v tomto případě to bude plynovod, který vede přes pozemek staveniště.  
-Uskuteční se vyměření celého pozemku i části pozemku určené jako staveniště za 
přítomnosti geodeta.  
- Před skrývkou ornice se provede likvidace dřevin. V tomto případě bude provedení 
kácení čtyř mírně vzrostlých stromů. Na tuto práci musí být přítomní vždy alespoň dva 
pracovníci. 
-Následně bude provedena skrývka ornice. Dozer bude pracovat ve svahu, takže strojník 
bude dbát na bezpečnost, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě 
jeho stability.   
-Za přítomnosti geodeta se provede vyměření hranice stavební jámy a následně označení 
její hranice. 
-Hloubení stavební jámy bude uskutečněno pomocí rýpadlo-nakladače. Hloubení 
stavební jámy bude formou zářezu, takže se zahájí v nejnižším místě svažitého terénu a 
následně se bude postupovat ve směru proti svahu. Pro zajištění přístupu do stavební jámy 
bude zřízená sjezdová rampa ve sklonu 1:8.  
- Zajištění proti sesuvu zeminy do stavební jámy bude formou svahování, kdy sklon svahu 
by měl být 1:05. [46] 
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- Provádění výkopů rýh bude uskutečněno pomocí hloubkové lopaty u rýpadlo-nakladače. 
Vytěžená zemina se bude nakládat na nákladní automobily a odvážet na příslušnou 
skládku. Při nakládání zeminy musí strojník rýpadlo-nakladače manipulovat s lopatou 
pouze nad ložnou plochou nákladního automobilu. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně.  
-Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci rozmístěni tak aby se 
vzájemně neohrožovali 
 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
 
-Před betonáži bude zřízeno dřevěné bednění, které musí být těsné, únosné a prostorově 
tuhé. Toto bednění bude zřízeno tak, aby bylo možné odbedňování bez nebezpečí úrazu. 
Veškeré součástí bednění po odbedňování se bezprostředně ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu.    
-Způsob dopravy čerstvé betonové směsi bude řešen pomocí autodomíchávače a na 
staveništi bude řešen pomocí autočerpadla, které dopraví betonovou směs na místo 
určení. 
-Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely žádné překážky. Manipulace 
s výložníkem smí být prováděna pouze při zajištění stability stroje sklápěcími a 
výsuvnými stabilizátory.  
-Pracovník pracující s koncovou hadicí autočerpadla musí být poučen a o možných 
dynamických rázech při čerpaní betonu.   
-Mezi pracovníkem provádějící ukládání a obsluhou čerpadla se musí zajistit způsob 
dorozumívání nejčastěji pomocí gestikulace.   
- Ukládání směsí nesmí být z výšky větší než 1,5 m, aby nedocházelo k znehodnocování 
betonové směsi.  
- Pro hutnění betonové směsi budou požity mechanický vibrátor a vibrační lať. Při práci 
s těmito přístroji se musí dodržovat podmínky stanovené v návodu. Délka pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru musí být nejméně 10 m. Ponoření 
vibrační hlavice a její vytažení se provádí jen za chodu vibrátoru. Veškeré elektrické 
nářadí smí být zapnuto jen při práci, a zapnuté nářadí nesmí být ponecháno na staveništi 
bez dozoru.  
-Pohyb po výztuži při betonáži podkladní desky je zajištěn po dřevěné lávce, která je 
dočasně položena na betonářské výztuži, v tomto případě na karí síti. Toto opatření je 
z důvodu zabezpečení proti pádu pracovníka do betonové směsi. 
 
 
o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 
způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 
zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 
prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 
 
-Bude řešeno podle NV č. 362/ 2005 Sb. 
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-U této technologické etapy se bude řešit jenom ochrana zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu do hloubky, jelikož na východní straně stavební jámy vznikne 
hloubka větší než 1,5 m. 
-Ochrana proti pádu do stavební jámy bude řešena formou výstražné pásky uchycenou 
na dřevěné kolíky. Tyto dřevěné kolíky budou vzdálené od hrany stavební jámy ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m. Takto bude stavební jáma zajištěna, aby upozorňovala na 
nebezpečí pádu osob do hloubky.   
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Závěr 
 
Obsahem této bakalářské práce bylo zpracování stavebně technologického 
projektu pro výstavbu bytového domu v Děrné. Během vypracování mé práce jsem se 
snažil vše navrhnout tak, aby se dosáhlo co nejefektivnější přípravy realizace tohoto 
konkrétního bytového domu. Celkově jsem se v bakalářské práci snažil o zobrazení co 
nejreálnějšího průběhu výstavby.  
Při návrhu strojní sestavy jsem se snažil navrhnout takové stroje, které jsou pro 
svou činnost čím jak nejefektivnější. U strojů jsem provedl výpočet jejich provozní 
výkonnosti. Během řešení dopravy strojů jsem řešil přepravu nadrozměrného nákladu. 
Tento problém nastal při přepravě dozeru. Při návrhu zařízení staveniště jsem musel 
zohlednit chybějící kanalizaci a ochranné pásmo plynovodu, který prochází přímo 
staveništěm.     
Během zpracování své práce jsem se naučil a osvojil si práci s programem 
CONTEC, jehož výstupem je časový plán a graf potřeby pracovníků. Dále jsem se naučil 
pracovat s programem BUILDPowerS, ve kterém jsem zpracoval položkový rozpočet a 
výkaz výměr.  
Při vyhledávání informací a návrhu organizace jednotlivých částí výstavby jsem 
si prohloubil své znalosti o dané problematice. Získal jsem nové zkušenosti a vědomosti, 
které určitě využiji v dalším studiu a později i v zaměstnání.   
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Legislativa  
 
ČSN 01 3481: Výkresy stavebních konstrukci, 09/1988 (účinnost)  
ČSN 73 0202: Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, 04/1995  
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 04/1995  
ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, 02/1997  
ČSN EN 73 0420-2: Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, 08/2002  
ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, 01/1993  
ČSN 73 0212-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení, 11/1996  
ČSN 73 6133: ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 
03/2010  
ČSN EN 10080: Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně, 01/2006  
ČSN EN ISO 9001: Systémy managementu kvality - Požadavky, 03/2016  
ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí, 07/2010  
ČSN EN 206+A1: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 05/2018  
ČSN EN 12350-1: Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, 11/2009  
ČSN EN 12350-2: Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím,11/2009  
ČSN 73 1373: Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 10/2011  
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 05/2012  
 
NV č. 136/2016 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 05/2016  
NV č. 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 10/2005  
NV č. 378/2001 Sb.: Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 01/2003  
NV č. 272/2011 Sb.: O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 11/2011 
NV č. 375/2017 Sb.: Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů, 11/2017 
NV č. 375/2017 Sb.: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, 01/2007 
 
Zákon č. 262/2006 Sb.: Zákon zákoník práce, 01/2007  
Zákon č. 225/2017 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu, 1/2018 
Zákon č. 379/2005 Sb.: Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – 
v aktuálním znění  
Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 01/2007 
 
Vyhláška č. 405/2017 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb, 01/2018 
vyhlášky č.206/2018 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb., se bude jednat o přepravu nadměrného 
nákladu, 10/2018 
Vyhláška č. 93/2016 Sb.: Vyhláška o Katalogu odpadů, 04/2016 
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Seznam zkratek  
 
nám.  náměstí 
max.  maximálně  
mil.  milion  
č.  číslo 
obr. obrázek 
Viz. to znamená, jmenovitě 
m2 metr čtvereční  
m3 metr kubický 
m metr 
cm centimetr 
mm milimetr  
t tuna  
km kilometr 
h hodina 
MPa megapascal 
kPa kilopascal 
ks kus 
kg kilogram 
°C stupeň celsia  
s  sekunda 
V  volt 
W watt 
tm tunometr 
l litr 
A ampér 
kW kilowatt 
NP nadzemní podlaží  
SO   stavební objekt  
DN  jmenovitý průměr  
PE polyetylén 
HDPE (PE-HD) vysokohustotní polyetylén  
PVC polyvinylchlorid  
XPS extrudovaný polystyren  
ČSN česká technická norma 
WC záchod 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky  
SŠ střední škola 
VŠ vysoká škola 
PUR polyuretan 
VW Volkswagen 
AC střídavý proud  
OZO odborně způsobilá osoba  
NV nařízení vlády  
Kč koruna česká 
Sb.  Sbírka zákonů 
Edef modul přetvárnosti základové půdy   
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